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1. Innledning 
Banedivisjonen skal lage hovedplaner for alle sine investeringsprosjekter til neste 
Jernbaneplanperiode 1998-2001. 
Dokumentet er resultatet fra en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide en planutredning 
vedrørende etablering av togdriftsentraler ved NSB. Med togdriftsentraler menes sentraler hvor 
følgende funksjoner er samlet: 
• Fjernstyring av signalanlegg (CTC) 
• Fjernkontroll av matestasjoner og kontaktledningsbrytere 
• Betjening av publikumsinformasjonssystemer 
• Øvrige lokomotiv - og toglederfunksjoner 
• Eventuelt andre funksjoner 
Alle funksjonene er basert på tekniske systemer hvor Bane har ansvaret for anskaffelse og 
vedlikehold. En del av disse eksisterende systemer vil i neste planperiode (1998-2001) være 
modne for utskifting eller modernisering. I denne forbindelse er det viktig å utarbeide en sam-
ordnet plan som omfatter en hensiktsmessig samlokalisering av tekniske systemer og opera-
tive funksjoner i egne togdriftsentraler på landsbasis. Kun på denne måte får man en 
gjennomgripende effektivisering og kvalitetsheving av driften. 
Ofotbanen ansees for å være en selvstendig og uavhengig banestrekning, da linjen ikke har 
noen forbindelse med andre strekninger i Norge. Banestrekningen er derfor ikke nærmere 
behandlet i denne planutredningen. 
2. Mandat, møter, befaringer 
Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 
• Utrede alternative løsninger for samlokalisering av de funksjoner som er nevnt 
innledningsvis i egne togdriftsentraler. Antall sentraler og lokalisering av disse på landsbasis 
skal inngå i utredningen, sammen med kostnader og lønnsomhetsvurderinger for de 
forskjellige alte rnativer. 
• Utrede planer for samkjøring (backup) mellom sentralene. 
• Utrede planer for kommunikasjonsnettet mellom sentralene 
• Utrede og foreslå kommunikasjonsløsninger for de forskjellige funksjonene 
• Utrede planer for en IT -messig samordning av styringsfunksjonene i sentralene i form av 
enhetlige Edb-systemer som også kan inneholde ekspertsystemer for driften 
• Utarbeide planer og overslag for nødvendig ombygging og utskifting av eksisterende 
fjernstyring og fjernkontrollsystemer harmonisert med etableringstakten for togdriftsentraler. 
• Angi arealbehov og kostnader for togdriftsentralene 
Gruppen forutsettes å komme fram til et anbefalt alternativ for utbygging av et 
togdriftsentralsystem på landsbasis, inneholdende fremdriftsplan og kostnader innenfor en 
nøyaktighet på 
+/- 30%. 
· . . 
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Arbeidsgruppen skal basere sitt arbeide på foreliggende utredninger om togdriftsentraler og 
NSBs fjernstyringsnett utført sentralt, sammen med GMB og i BrS, samt de erfaringer som er 
høstet i forbindelse med etablering av tidligere sentraler i regionene. 
Prosjektansvarlig: Teknisk sjef Ingolv Pedersen ved Teknisk kontor. 
Planutredningen er utarbeidet av følgende arbeidsgrupper: 
Teknisk gruppe 
Børre Kristiansen 
Geir Hansen 
Rune Øverås 
Gunnar Flåm 
Peder Kanestrøm 
Ronald Hortman 
Per Danielsen 
ØyVind Bustnes 
Brukergruppe 
Bt 
BrS 
Biks 
BrØ 
BrN 
Bt 
Bt 
Bk 
- prosje~leder 
- sekr~tær 
(tidligere BrSlTsf) 
Jan Harald Dammen Togfremføring - Planavdeling (erstattet 
Målfrid Vik Sønstabø) 
Bjørn Haugli Togfremføring 
Frithjof Speismark Persontrafikk 
Nils Petter Aspestrand Operasjonssenter, Drift og vedlikehold 
Jøran Andersen Gods 
Brukergruppen ble opprettet for i størst mulig grad å ivareta brukerenes behov og ønsker i 
saken. 
I tillegg ble det oppnevnt et eget prosjektråd bestående av: 
Prosjektråd 
Nils Martin Espegren Br0 (erstattet Per Herman Sørlie) 
Ame Kristian Røren BrS 
Tony Dæmring BrV 
Johan A. Wikander BrN 
Per A. Pettersen S 
Harald Dammen P 
Tor Sevaldsen NLF 
Lars Borgen NJ F 
Møtevirksomhet 
Møtene med teknisk gruppe, brukergruppen og prosjektrådet ble holdt hver for seg. 
Prosjektleder og sekretær var tilstede på samtlige møter. 
Teknisk gruppe har avholdt 7 møter, brukergruppen 5 og prosjektrådet 2 møter. Ved et siste 
avsluttende møte var teknisk gruppe og brukergruppen samlet. 
Konsulenter 
Ingeniørtjenesten v/Anne Siri Haugen har bistått med gjennomføring av nytte/-
kostnadsanalysen. 
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Befaring i Danmark og Sverige 
Arbeidsgruppen har vært på befaring i togdriftsentralen i København og Malmo. Danmark og 
Sverige representerer forskjellige filosofier hva angår organiseringen av togdriftsentraler og 
fjernstyring av toglederområder. Begge landene har bygget ut egne togdriftsentraler, men med 
varierende grad av samlokalisering og fysisk nærhet i samlokaliseringen. 
Hos BV/SJ er togledelse og fjernkontroll av strømforsyningen samlokalisert, men i hver sine 
nærliggende rom. De tekniske systemers tilgjengelighet er basert på ordinær dualdrift. Ingen 
togdriftsentral har tilleggsutrustning for å kunne overta togledelse/fjernkontroll i andre 
togdriftsentralom råder. 
Hos DSB er det etablert en togdriftsentral i København for hele DSB, med en samlokalisering 
av alle styrings- og administrative funksjoner (dispositiv drift) som berører toggangen, så som 
togledelse/informasjon, fjernkontroll av strømforsyningen, disponering av lok, vogner, personale 
m.v. Denne togdriftsentralen er ikke en fast operativ sentral for togledelse og fjernkontroll, men 
er utstyrt med komplette tekniske reservesystemer for å kunne overvåke a" trafikk og eventuelt 
gripe inn og overta styringen dersom en av de operative sentraler i DSB faller ut. All virksomhet 
i togdriftsentralen foregår i samme rom. 
3. Sammendrag 
Hensikt 
Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en planutredning vedrørende etablering av 
togdriftsentraler ved NSB, som kan danne grunnlag for videre hovedplanarbeide i de respektive 
baneregione r. 
Dagens situasjon 
Planutredningen inneholder en relativt omfattende gjennomgang av dagens situasjon, hvor de 
nåværende tekniske systemer, brukerfunksjoner og instrukser beskrives. Gjennomgangen viser 
blant annet at mange av de tekniske systemene, særlig CTC-systemene, er foreldet og bør 
skiftes ut i nær fremtid for å redusere sannsynligheten for fremtidige store punktlighetsavvik (se 
iii - Argangsanalyse). Dette fornyelsesbehovet, sammen med et generelt behov for 
modernisering i form av ny teknikk for å gi økt tilgjengelighet, fleksibilitet og effektivitet, tilsier at 
tidspunktet nå er gunstig for en slik større omstrukturering som etablering av togdriftsentraler vil 
være. 
Organisering av togdriftsentraler 
Planutredningen inneholder en vurdering av antall togdriftsentraler og lokalisering på 
landsbasis etter følgende alternativer: 
- Alt. O:Dagens situasjon med 7 togledersentraler og 5 elkraftsentraler. 
- Alt. 1: Driftssentral Oslo 
- Alt. 2:Driftssentral Oslo og Trondheim 
- Alt. 3:Driftssentral Oslo og Drammen 
- Alt. 4: Driftssentral Oslo, Drammen og Trondheim 
- Alt. 5:Driftssentral Oslo, Trondheim og Kristiansand 
- Alt. 6:Driftssentral Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand/Stavanger 
Følgende samlokalisering av driftsfunksjoner foreslås: 
./ Oslo Togledelse, operativt og taktisk rutekontor, publikumsinformasjon, 
elkraftsentral, transportledelse Gods, lokledelse, lokførerdisponering, 
personvogndisponering , operasjonssenter . 
./ Trondheim Togledelse, operativt og taktisk rutekontor, publikumsinformasjon, 
elkraftsentral, lokledelse (diesel), lokfø rerdisponering , operasjonssenter 
(diesel) . 
./ Øvrige Togledelse, operativt og taktisk rutekontor, publikumsinformasjon, 
elkraftsentral. 
Fremtidige tekniske løsninger 
Viktige områder her er integrering og standardisering. Det legges vekt på å imøtekomme krav 
til kapasitet og tilgjengelighet. I tillegg til en sentral rutedatabase, vil et fiberoptisk sambandsnett 
med muligheter for omruting være av stor betydning. 
Tekniske kostnader1 
De totale kostnadene beregnet i forbindelse med investering av nødvendig nytt teknisk utstyr, 
og utskifting av gammelt, på en togdriftsentralog ute på stasjonene vises i grafen under. 
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1 I forbindelse med Gardermobanen vil 54 av Oslo toglederområdes 78 stasjoner være tilkoblet nytt system innen 1998. Totale 
kostnader i forbindelse med fornyelse og investering reduseres dermed tilsvarende. 
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Bygningsmessige kostnader 
Bygningsmessige kostnader er beregnet ut fra anslått kvadratmeterbehov. 
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I tillegg til investeringskostnadene vist i figuren over (kostnader i 1000Nkr), kommer de årlige 
leiekostnadene som vist i Figur 30 Årlige leiekostnader i 1000Nkr (1995)". 
Lønnsomhet 
Sparte investeringer i forhold til O-alternativ utgjør for alle alternativer største nyttefaktor. Denne 
besparelsen tilsvarer beregnede investeringskostnader for O-alternativet. Forutsatt samme 
utbyggingstakt for O-alternativet som for alternativ 1 - 6 blir denne besparelsen som gjengitt i 
tabellen under. 
Spart investering O-alternativ, år 1999 2000 2001 2002 
Alt. 1,2,3,4,5 og 6 11 335 72013 72013 72013 
Spart Investering i forhold til O-altemativ [1000 1995-kroner], ikke diskontert 
Tabellen viser totale investeringskostnader ved de forskjellige alternativer, totale besparelser 
. (etter 2003) og nytte/kostbrøk i forhold til dagens situasjon (Alt. O): 
Alternativ Investering Arlig N/K-tall 
(1000Nkr) besparelse 
(1000Nkr) 
Alt. O 227375 
Alt. 1 193816 21 414 2,1 
Alt. 2 196346 15832 1,9 
Alt. 3 178035 15866 2,0 
Alt. 4 176660 14208 2,0 
Alt. 5 204460 14843 1,8 
Alt. 6 216493 11 054 1,5 
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Fremdrift 
Fø fremdrift er 
~~~ ..... ~~~ 
Konklusjoner 
./ Alternativ 6, med 4 sentraler lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger peker 
seg ut som det togdriftsmessig beste alternativ . 
./ I hovedsak på økonomisk og teknisk grunnlag vil alternativ 4, med 3 sentraler lokalisert til 
Oslo, Drammen og Trondheim peke seg ut som det beste. Forskjellene i nytte/kost 
mellom alternativene er relativt marginale. 
Arbeidsgruppen forutsetter at KL på bakgrunn av rapportens vurderinger, med togdriftsmessige 
fordeler for alternativ 6 og økonomiske og tekniske fordeler for alternativ 4, tar den endelige 
beslutning om valg av alternativ. Fra togdriftsiden har man ikke funnet å kunne tallfeste de 
togdriftsmessige fordeler og ulemper i de forskjellige alternativer. 
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4. Dagens situasjon 
I planutredningen er fjernstyring (CTC) og informasjonssystemer behandlet separat. Det er for 
å få en enklere og klarere oversikt over funksjonene. Bemanningsmessig betjener egne 
operatører både toganviseranlegg og høyttaleranlegg på Oslo togledersentral. På alle andre 
togledersentraler betjener togleder selv høyttaleranleggene for fjemstyrte stasjoner. Andre 
anviseranlegg finnes kun på betjente stasjoner. Disse betjenes dermed lokalt. 
De anlegg NSB har per i dag er tekniske systemer av varierende alder og teknologi. Dette 
gjelder både CTC og strømforsyningssystemer. Utbygging av fjernstyring ved NSB startet for 
fullt i begynnelsen av 1960 årene. De eldste anleggene har nådd sin tekniske levealder, og en 
må regne med en storstilt utskifting fram mot år 2000 og forbi. 
Kommunikasjon mellom sentralene er minimal og funksjonene er spredte. Sentral og 
understasjoner er koblet sammen ved hjelp av parkabel. Dette gjelder både for CTC og 
strømforsyning. Unntatt er Hamar .. Eidsvoll og Østerdalen som kommuniserer over fiberkabel. 
4.1 Fjernstyring - CTC 
Fjernstyring er en elektroteknisk anordning som muliggjør at bestemte gjøremål i forbindelse 
med togenes framføring, som ellers er pålagt togekspeditør (txp), kan utføres fra en 
fjernstyringssentral. For fjernstyrte stasjoner er togleder togekspeditør, dvs. at avgangssignal 
på plattformen ikke behøver vises. Kjørsignal er kjøreordre. 
Fjernstyrt strekning omfatter de fjernstyrte stasjoner, linjen mellom disse og linjen fram til 
grensestasjonen (txp .. betjent stasjon). 
Fjernstyringen er i det vesentlige basert på: 
• Stillverk på stasjonene 
• linjeblokk 
• fjemstyringssentral 
• blokktelefoner 
Fjernstyringssentral har manøverapparat og indikeringstablå eller skjermer for den fjernstyrte 
strekningen, samt telefonforbindelse med stasjonene, sidesporene på linjen og hovedsignalene 
på strekningen. 
Systemet kan utnytte sikringsanleggenes innebygde funksjoner, som NX .. slgnalstiliing, 
automatisk signalstilling og gjennomkobling, slik at det bare behøves et begrenset antall 
inntastinger for hver betjening. Det har mulighet for lagring av ordre i en stasjons 
sikringsanlegg, inntil 4 for R .. CTC, slik at en krysning kan forberedes ved en betjeningsserie. 
CTC-utstyret inneholder i tillegg mulighet for betjening av planoverganger samt inn og utkobling 
av sporvekselvarme. Det er forberedt mulighet for styring av kontaktledningsbrytere, men 
denne er ikke anvendt. 
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4.1.1 Dagens tekniske systemer 
NSB har i dag tre hovedkategorier av CTC systemer i drift. 
R-CTC er den eldste type, systemet er basert på releer. Releene er av den typen som ble 
benyttet i gamle telefonsentraler. R-CTC viser all toggang (belagte sporfelter), signaler, 
togveier som er satt etc. på et indikasjonspaneI. Panelet er sammensatt av graverte/lakkerte 
metallplater med lamper montert i en nxm matrise bak platene. Endringer i sporarrangement 
medfører som oftest en stor utgift i endringer på CTC panelet. 
E-CTC er et skjermbasert system. Releene som ble benyttet i R-CTC er byttet ut med kretskort. 
log med at systemet er skjermbasert gir det noe mer fleksibilitet ved endringer i sporlayout o.l. 
Det er likevel omstendelig og kostbart å endre skjermbildene på Oslo-S. E-CTCen i Bergen har 
paneler som en R-CTC. 
PLS-CTC er det siste CTC systemet som er tatt i bruk. Dette er et nytt system med stort 
potensiale for videre utvikling. Systemet er modulært oppbygget, svært fleksibelt og basert på 
moderne prosesstyringssystemer. 
Indikasjonene er tilnærmet like på alle tre systemene. Ordrebehandlingen er imidlertid 
forskjellig. 
For E-CTC og PLS-CTC skjer kommunikasjon over parkabel, systemet kan enkelt også 
kommunisere over televerkets linjer. 
Ingen av eTC systemene i drift har sikker indikering. 
Figur 1 viser en oversikt over de CTC typer NSB har i drift. 
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Teknisk standard på fjernstyringen 
Utbygging av fjernstyring ved NSB startet for fullt i begynnelsen av 1960 årene. De eldste 
anleggene har allerede nådd sin tekniske levealder, og en må regne med en storstilt utskifting 
fram mot år 2000 og forbi. Figur 2 viser alderen på CTC-utstyret på de forskjellige 
strekningene. 
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4.1.2 logledelsens funksjoner 
4.1.2.1 Instruks for togledere. 
Den ~om skal være togleder må være godkjent til å utføre slik tjeneste. 
Før godkjenning gis, må vedkommende ved prøve ha godtgjort å være skikket som togleder, 
og ha nødvendig innsikt i alt som vedrører togledelsen. 
Vedkommende må ha nødvendig kjennskap til 
• regionens administrasjons-, drifts-, og trafikkforhold 
• regionens banestrekninger og deres beskaffenhet som for eksempel stigningsforholdene, 
stasjonenes beliggenhet, kryssingsporenes antall og lengde m.v. 
• gjeldende togordning og holde seg oppdatert med den 
• det rullende materiellet og bruken av det, materielItumus, godstransportplaner, GTI, Bris og 
telegramtjenesten 
• regionens beredskapsplaner ved driftsuregelmessigheter og uhell. 
Togledelsen skal utføres i overensstemmelse med trykk 401, denne instruks og andre gjel-
dende sikkerhetsbestemmelser, samt direktiver som registreres og henvises til denne instruks 
og som er gitt av togfremføringssjefen. 
Toglederens hovedoppgave er å utføre de nødvendige løpende gjøremål for å opprettholde 
rutemessig toggang og regelmessig og sikker drift, slik at trafikken awikles tilfredsstillende. 
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Hvis ikke annet er bestemt, skal toglederen: 
• foreta omlegging av kryssinger og forandringer i togenes rekkefølge når det trengs, 
• iverksette kjøring av ekstratog og innstilling av tog i den utstrekning forholdene tilsier det, og 
foreta andre disposisjoner for awiklingen av trafikken, 
• bestemme om korrespondanse skal opprettholdes eller brytes under forsinkelser, 
• bestemme om stasjoner skal være ekstraordinært betjent eller ikke betjent, 
• sørge for tilstrekkelig trekkraft i samråd med lokomotivledelsen, 
• sørge for at togenes trekkraft utnyttes best mulig, og om nødvendig bestemme hvilke vogner 
i togene som i ekstraordinære tilfelle skal tas med eller settes igjen, 
• foreta disposisjoner i forbindelse med banens vedlikehold og nyanlegg, prøving av materiell 
m.v., og slik at de er til minst mulig ulempe for toggangen, 
• oppheve eller endre disposisjoner av forannevnte art som ikke lenger er nødvendig, 
• holde seg underrettet om størrelse og awikling på trafikken, 
• holde berørte kontorer/personale underrettet om ekstraordinære disposisjoner som blir 
foretatt, og om forsinkelser og andre uregelmessigheter, 
• treffe disposisjoner for redning av mennesker og materiell, for rydding av linjen, og for i størst 
mulig utstrekning å opprettholde regulær drift når uhell er inntruffet. Disposisjoner foretas og 
meldinger gis som bestemt i trykk 427 og mulige særlige retningslinjer, herunder regionens 
beredskapsplan( er) ved driftsuregelmessigheter og uhell, 
• påse at nødvendige opplysninger blir gitt til reisende og stø rre vognlastkunder under 
driftsuregelmessigheter ved at nødvendige orienteringer/direktiver snarest sendes til sta-
sjoner og tog, og til berørte regioner. 
Toglederen skal ved sine disposisjoner også ta hensyn til jernbanens økonomi. Før 
forføyninger som medfø rer vesentlige merkostnader iverksettes, bø r togframfø ringssjefens 
samtykke innhentes. 
Toglederen må i første rekke ta hensyn til sikkerheten og må ikke fravike sikkerhets-
bestemmelsene med mindre det er tvingende nødvendig og det kan anses å være uten risiko 
(se trykk 401 § 61). 
Toglederen skal i nødvendig utstrekning samarbeide med berørte kontorer i 
administrasjonen( e). Fø r mer omfattende disposisjoner settes i verk, må disse om mulig 
forelegges togfremføringssjefen (se nærmere direktiver i regionens beredskapsplan(er). 
Toglederen har disposisjonsrett over driftsmidler og operativt personale. 
Toglederen skal foreta disposisjoner og ta avgjørelser som tilligger togfremføringssjefen når det 
ikke er anledning til å forelegge saken for overordnet, og avgjørelsen ikke kan utsettes. 
Til massemedia eller andre utenforstående skal toglederen i alminnelighet ikke uttale seg, men 
henvise til overordnet personale informasjonsavdelingen. Spørsmål om forsinkelser o.l. skal 
imidlertid besvares. 
27.09.95 NSB Bane 
· Planutredning .. Togdriftsentraler ved NSB .Slde17 
4.1.2.2 Operativt rutekontor 
Oslo, Trondheim, Drammen og Hamar toglederområder har operative rutetjenester organisert i 
en egen enhet (operativ rutekontor) . Tjenesten innebærer arbeid i forbindelse med nært 
forestående ruteendringer (inneværende og påfølgende uker), og koordinering I tilrettelegging 
av alt som skjer ute på skinnegangen. 
Typiske arbeidsoppgaver for operativt rutekontor er iverksettelse og samordning av 
korHidsavtalene med Bane, ulike omdisponeringer og omdisponeringer i forbindelse med 
høytider. Operativt rutekontor skal tilrettelegge all togframføring i forbindelse med ovenstående 
gjøremål. 
Togledelsen utfører arbeid i forbindelse med ruteendringer (omdisponeringer osv.) som skal 
utføres i det døgnet en er inne i. 
En forutsetning for å ha stilling ved Operativt rutekontor er bestått toglederprøve. 
4.1.2.3 Verktøy for togleder 
Det føres logg for alt ekstraordinært. Awik i punktlighet registreres på standard skjema. Feil på 
alt teknisk utstyr registreres og meldes. Nødvendige ordrer skrives ut om toggangen på faste 
blanketter manuelt, eller ved hjelp av PC. Togleder har følgende hjelpemidler: 
• IndlkasJonspanell-
skjermer 
• Ordrepanel 
• NødfrakoblIng (ordre) 
• Nødstopp (ordre) 
• Grafisk togtabell 
• Gods og transport-
styringssystem (GTI) 
• Oversiktsmonitor 
Indikerer all toggang (belagte sporfelter), signaler, togveier som er 
lagt etc. 
Ved hjelp av dette panelet sender togleder ordre om stilling av 
togveier etc. til sikringsanleggene. Ugyldige ordre blir brutt ned av 
sikringsanleggene. 
Togleder har mulighet for nødfrakobling av spenningen i 
kontaktledningen. 
Togleder kan sette alle signaler i stopp 
Er en beskrivelse av gjeldende ruteplan på gitte strekninger i 
grafisk form. På denne tabellen legger togleder manuelt (blyant og 
linjal) inn ekstratog. 
Benyttes av togleder til å få informasjon om toggangen, samt 
melde inn forsinkelse. 
Til en viss grad er togleder forsynt med monitor som indikerer 
togtrafikken i tilstøtende toglederområder. 
Oversiktspaneler benyttes på all fjernstyring, unntatt strekningene Oslo-S - Loenga, Oslo-S -
Ski, Oslo-S - Lillestrøm, Oslo-S - Asker, Eidsvoll- Hamar og Hamar - Røros som har skjermer. 
Betjeningstastaturene er noe forskjellig avhengig av hvilke fjernstyringssystem de tilhører. 
Tastatur med ni siffer til panelfjernstyringen og PLS i Hamar betjenes med like 
ordrekommandoer med tosifferkoder. For skjermbasert fjernstyring benyttes et spesielt 
tilpasset tastatur med en del funksjonstaster. 
NSB Bane 27.09.95 
.,.. _... -.·c.,.-· .. ·_.· .... --- __ ._._._ _. .... - • . 
..... c··.·.~:.; .. ·:.;':;;J(·;·:.i·;.i:·;:::··~~+~~ ·ai.,f~ll':c~rf"lrfl,r~f~c.;,;.:::~:, .. ;; .........  . ... ~.-- .... ... ~~):::.::.::.z-.: :.:' 
4.1.2.4 Betjeningsenheter for sambandsystemer 
I tillegg til punktene nevnt over disponerer togleder forskjellige typer sambandsystemer. Som 
en følge av den teknologiske utviklingen er telefonsystemene (sambandssystemene) for 
togleder basert på forskjellig teknologi fra magnetolinjer til digitale telefonsentraler. Siden noen 
av disse systemene benyttes til framfø ring av tog stilles det store krav til sikkerhet og 
tilgjengelighet til disse systemene. 
Figur 3 viser hvilke tre betjeningsapparater som i dag ofte finnes på en og samme arbeidsplass 
for togledere. 
TOGRADIO 
Figur 3 Toglederens betjeningsenheter for kommunikasjon med tog- og stasjonspersonale 
De viktigste i denne sammenheng er: 
• Blokktelefon - Et system for telekommunikasjonsforbindelse mellom togleder, togekspeditør 
og faste telefoner ved hovedsignalene. Systemet gir en sikker tilbakemelding til togleder om 
posisjonen tiloppringer. Det består hovedsakelig av et apparat med sifferindikator, 
siffertaster, spesialtaster og telefonrør. 
Siden det i systemet finnes forskjellige generasjoner av blokktelefoner må togleder noen 
steder betjene to forskjellige apparater, i figuren benevnt blokktlf. gml. og blktlf. ny. 
• Togradio - Et radiosystem som med tiden kan overta for blokktelefon. Dette er et sikkerhets-
telefonsystem for telekommunikasjonsforbindelse mellom togleder og tog. Betjeningsenhet 
for togradio består aven skjerm og et IItelefonapparat" med nødvendige siffer- og 
spesialtaster og telefon rø r. 
• Betjeningsenhet for høyttalersystemer. Betjeningsapparatet består av et siffertastatur og 
mikrofon. 
I tillegg til disse apparatene vil det også finnes et "ordinært telefonapparat" på 
togledersentralene, dette deles gjerne mellom flere togledere. 
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Følgende andre telefonsystemer som termineres hos togleder: 
• Automatlinje - NSBs interne digitale telekommunikasjonsnett basert på DIGIMAT 2000 
konseptet. 
• Stasjonslinje - Et system for telekommunikasjonsforbindelse mellom 
stasjonene/togekspeditører samt mellom togleder og stasjonene. Systemet er basert på 
magnetolinjer. 
• Toglederlinje - Et system for telekommunikasjonsforbindelse mellom togleder og 
togekspeditører. Systemet er basert på magnetolinjer. 
• Togtelefonlinje - Et system for telekommunikasjonsforbindelse mellom togpersonalet og 
togleder. Systemet er basert på magnetolinjer med kontakter langs jernbanelinjen og på 
stasjonene. 
• Informasjonssystem - I hovedsak høyttalersystem hvor togleder kan gi den nødvendige 
informasjon til de reisende på stasjonene. 
Det gjøres oppmerksom på at flere av systemene, automat-, stasjons- og toglederlinje, fungerer 
som direktelinjer mellom to steder eller som parallellkobling mellom flere tilkoblingssteder 
eventuelt med en eller annen form for selektor for å velge mottaker. Det betyr at det ofte er 
teknologi eller avgreningsstedlbruker som navngir tjenesten. Det opereres derfor med en rekke 
"tjenester" som alle er et telefonsamband, men disponeres av forskjellig brukere. 
Utover de tre som er nevnt her finnes det noen andre «tjenester» som kommer under samme 
kategori, det er: 
• Direktelinje 
• Fjo-Fjo telefon 
• Ledningspersonalets linje 
• Banepersonalets linje 
• Krafttelefon 
Disse er imidlertid på vei ut og noen vil bli erstattet av vanlig telefoner i NSBs interne telenett. 
Blokktelefonsystemer med motringesystem benyttes som samband tilknyttet fjernstyringen rent 
trafikksikkerhetsmessig. Togradio er offisielt tatt i bruk fra 07.03.95, og skal etappevis er~tatte 
blokktelefon. Etter fullt utbygd togradio, vil blokktelefonsystemet ligge som reservesamband. 
Blokktelefonen består av håndsett, display og tastatur. Togradio består av skjerm, håndsett og 
tastatur. 
Se I og " for videre informasjon 
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4.1.3 
Togdriftsentraler ved NSB 
Lokalisering av dagens togledersentraler 
PIanutredning 
I dag er det 7 toglederområder (eksklusive Narvik) med geografiske grenser basert på de 
gamle distriktene og med fjemstyringssentraler/togledelse der "hovedsetet" I distriktene lå (se 
oversiktskart neste side). 
For å gi et bilde av forholdet mellom utstrekning, trafikkmengde og bemanning er forholdene 
ved de eksisterende sentralene beskrevet nedenfor (trafikkmengde per 01.05.94 - ruteordning 
142): 
Toglederområde Strekninger stasjoner Tog/uke Xluke 
Oslo Oslo - Eidsvoll 78 5000 3000 
(Lillestrøm) - (Charlottenb) 
Oslo - Kornsjø 
Oslo - Gjøvik 
Oslo - Asker 
Kongsvinger - Elverum 
Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Hamar (Eidsvoll) - Dombås 
(Dombås) - Åndalsnes 
43 530 1710 
(Hamar) - (Røros) 
Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Trondheim (Dombås) - Trondheim 40 790 1350 
Røros - (Støren) 
Trondheim - Storlien 
(Hell) - Bodø 
(Grong) - Namsos 
Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Drammen (Asker) - Drammen 44 2200 2500 
Drammen - (Neslandsvatn) 
Hokksund - (Hønefoss) 
Drammen - Skien -(N.gutu) 
Notodden - Tinnoset 
Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Kristiansand Neslandsvatn - (Sira) 20 260 240 
(Nelaug) - Arendal 
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Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Stavanger Stavanger - Sira 17 720 2200 
Toglederområde Strekninger Stasjoner Tog/uke Xluke 
Bergen Hø nefoss - Bergen 29 795 865 
(Myrdal) - Flåm 
En del større stasjoner er ikke fjernstyrt. Disse stasjonene kan ikke uten videre fjernstyres fra 
eksisterende togledersentraler. Dette på grunn av til en viss grad manglende detaljinformasjon 
begrenset av teknologi, samt krav til økende bemanning på de eksisterende togledersentralene 
på grunn av den ekstra belastning dette ville gi. . 
Oversikt over dagens toglederområder 
Kommunikasjonen fra de respektive togledersentralene til understasjonene skjer fortrinnsvis på 
parkabel ved likestrømspulser. Kommunikasjon fra ett toglederområde til et annet er svært 
begrenset. I hovedsak består den i indikasjon om ankommende tog i form av lampesignal eller i 
beste fall en indikasjonsterminal. Figur 4 Dagens toglederområder viser dagens oppdeling av 
toglederområdene. 
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Figur 4 Dagens toglederomr~der 
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Bemanning (PR. 01.04.95) inkl. rute kontor 
Tabell 1 Bemanning per 01.04.95 
4.1.4 Fornyelsesbehov 
Fjernstyri ng 
Alle R-CTC og E-CTC anlegg bør på grunn av alder skiftes ut i nær fremtid. R-CTC har høyeste 
prioritet. 
Strekningen Eidsvoll - Hamar samt Rørosbanen er allerede utbygget med PLS-CTC, og har et 
lavere fornyelsesbehov. 
Diagrammet under viser gjennomsnittlig alder på anleggene i de forskjellige toglederområdene. 
Forventet levetid R-CTC er 35 år. Forventet levetid for E-CTC og PLS-CTC er 20 år. 
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Tabell 3 Fomyelseskostnader for eksisterende togledersentraler 
Tabell 3 viser antatte kostnader for fornyelse av de eksisterende togledersentralene, uten 
tillegg av funksjoner utover det som finnes per i dag. 
1) Prisene er eksklusive Gardermobanen. 
Prisene over er basert på rimeligste budsjettpris i 1 OOONkr (1995) ±30% eks. mva og uten 
toggraf. Bygningsmessige kostnader er behandlet separat, se kapittel 4.6. 
Samtlige R-CTC bør utskiftes innen 2000, E-CTC innen 2005. 
BrØ vil oppruste 54 understasjoner frem til 1998. Regionen har valgt Siemens system. Siemens 
ble valgt fordi dette er leverandøren av system til Gardermobanen, som har gitt direkte føring 
for regionen . Valget gir også føringer for BrØs videre valg av løsning for senere opprustning av 
de resterende 24 understasjonene i neste planperiode. Grunnen til at understasjonsvalget gir 
føringer er kommunikasjonen innenfor et sentralområde (toglederområde). Protokollene for de 
forskjellige leverandørene er inkompatible. Kompatibilitet oppnås ved å velge utstyr fra samme 
leverandør, eller å utvikle protokollkonvertere. Begge løsninger er forbundet med kostnader. 
Konverterløsningen gir stor usikkerhet i kostnader. Konverterne er spesialutviklede produkter, 
dette gjør at vedlikeholdskostnadene er svært uoversiktlige, særlig når man tar i betraktning 
anslått levetid på 20 år. I tabellene er det derfor valgt system fra samme leverandør. Dette gir 
høyere kostnader, men i høyeste grad bedre oversikt. 
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Kommunikasjon 
Som det framgår av punkt 4.1.2 - Betjeningsenheter for sambandsystemer - har togleder flere 
betjeningsenheter å forholde seg til. Dette er selvfølgelig svært uheldig, spesielt i en situasjon 
med uregelmessigheter i togframføringen. 
For å bedre dagens arbeidssituasjon for togleder er Banedivisjonen i ferd med å avslutte 
arbeidet med en kravspesifikasjon på et «Nytt telefonsystem for togleder», se Figur 5. 
Målet med det nye telefonsystemet vil vær å samle alle nåværende og framtidige systemer og 
linjer i en betjeningsenhet. Den framtidige telefonsystemet til togleder kan derfor bestå av: 
• PC enhet 
• Fargeskjerm 
• Grafisk brukergrensesnitt 
• Tastatur og mus 
• Telefonapparat (reserve) 
• Hodetelefon 
• Felles skriver 
Figur 5 Nytt telefonsystem for togleder 
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4.2 Fjernkontroll av strømforsyning 
4.2.1 Dag,ns tekniske systemer 
Fjernkontroll er i denne sammenheng en elektronisk anordning som muliggjø r fjernstyring og 
overvåking avelkraftanleggene. 
De fjernstyrte strekningene gjelder kun for elektrifisert bane. Fjernstyrt strekning omfatter 
overvåking og kobling av hele kontaktledningsanlegget, samt overvåking og kobling av 
omformerstasjoner. 
Fjernstyringen er i det vesentlige basert på : 
• Fjernstyringssentral av forskjellig fabrikat. 
• Hovedsamband i egne linjer. 
• Reservesamband via linjene til Telenor. 
Understasjonene ligger i parallell underlagt fjernstyringssentralen og er plassert i 
omformerstasjonene. 
Subunderstasjonene ligger i serie under understasjonene og er plassert langs hele 
kontaktledningsanlegget med ca. 10 km mellomrom. 
Fjernstyringssentralen har manøvertastatur og skjermer som kontrollerer hele den fjernstyrte 
strekningen, samt kontinuerlig teleforbindelse med alle understasjoner og subunderstasjoner. 
Systemet lagrer alt som blir gjort av manøvrer og likeledes alle meldinger/alarmer som kommer 
inn til fjernstyringssentralen. 
Elkraftnettet er i gjennomsnitt vesentlig nyere enn CTC systemet. Figur 6 viser en oversikt over 
elkraftnettet med fjernkontrollsystemer og understasjoner. Plassering av subunderstasjoner er 
ikke tatt med. 
Kommunikasjon skjer på parkabel via modem, med reservesamband ved hjelp av Telenors 
linjer. 
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Figur 6 Fjernkontrollsystemenes plassering i Norge 
NSB Bå'he 
Side 28 Togdrlftsentraletvød NSB ·. Planutredning 
Dagens løsning Fron elkraftsentral. 
Byggeår : 1987. 
Leverandør : ABB. 
Type : Sindac 3. 
Kommunikasjon : Parkabel via modem, reservesamband via televerket. 
Understasjoner : 6 stk. 3 stk. i retning Trondheim og 3 stk. i retning Oslo. 
Type : Collector 400, (C 400). 
Subunderstasjoner : 62 stk. 
Type : Collector 100, (C 100). 
Fjernstyringen består av SINDAC 3 fjernstyring med to arbeidsplasser og dublerte 
datamaskiner. 
Understasjonene (C 400) er plassert i omfonnerstasjonene, en i hver av 
omformerstasjonene Tangen, Fåberg, Fron, Dombås, Oppdal og Fron. 
I begge retningen under hver C 400 har vi subunderstasjoner (C 100). 
Vedlagt finnes en prinsippskisse over Fron elkraftsentral, prinsippskissen for Dale er lik 
skissen for Fron. 
Oppgraderingen vil koste kr. 475' inkl. montering og software, for å få samme standard 
som på Dale. 
Dagens løsning Dale el kraftsentra I. 
Byggeår : 1982. 
Leverandør : ABB. 
Type : Sindac 3. 
Kommunikasjon : Parkabel via modem, reservesamband via televerket. 
Understasjoner : 7 stk. 5 i retning Hønefoss og 2 i retning Bergen. 
Type : DS 801 ombygd til DS 802. 
Subunderstasjoner : 64 stk. 
Type : Collector 100, (C 100). 
Fjernstyringen består av SINDAC 3 fjernstyring med to arbeidsplasser og dublerte 
datamaskiner. 
Understasjonene (DS 802) er plassert i omfonnerstasjonene, en i hver av 
omfonnerstasjonene Bergen, Dale, Mjølfjell, Haugastøl, Nesbyen og Hønefoss, samt 
Kjosfoss kraftstasjon. 
I begge retningen under hver DS 802 har vi subunderstasjoner (C 100). 
Det er på Dale elkraftsentral foretatt oppgradering i 1993 for kr.1.00Q'. 
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Dagens løsning Osl0-8 elkraftsentral. 
Byggeår : 1993 
Leverandør : ABB. 
Type : SPINDL. 
Kommunikasjon : Parkabel via modem, reservesamband via televerket. 
Understasjoner : 9 stk .. 
Type : RTU200. 
Subunderstasjoner : 160stk. 
Type : RTU210. 
Det er på Oslo-S elkraftsentral bygd totalt nytt anlegg i 1993. 
Fjemstyringen består av SPINDL fjernstyring med to arbeidsplasser og dublerte datamaskiner. 
Understasjonene (RTU200) er plassert i omformerstasjonene, en i hver av omformerstasjonene 
Alnabru, Lillestrøm, Lunner, Holmlia, Sarpsborg, Asker, Kongsvinger, Ski og koblingshuset 
Oslo-S. I begge retningen under hver RTU200 er det subunderstasjoner (RTU21 O) . 
• 
Dagens løsning Asker elkraftsentral. 
Byggeår : 1963/1980. 
Leverandør : ABB. 
Type : DS8FC. 
Kommunikasjon : Parkabel via modem. 
Understasjoner : 5 stk. 
Type : DS 801 . 
Subunderstasjoner : .63stk. 
Type : QHZA10V. 
Fjemstyringen består av DS8FC fjernstyring med en arbeidsplass. 
Understasjonene (DS 801) er plassert i omformerstasjonene, en i hver av omformerstasjonene 
Sande, Skollenborg, Larvik, Nordagutu og Neslandsvatn. 
I begge retninger under hver DS 801 har vi subunderstasjoner (QHZA10V). 
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Dagens løsning Krossen elkraftsentral. 
Kontaktledningsbrytere: 
Byggeår : 1980 
Leverandør : ABB. 
Type :OS8FC . 
Kommunikasjon : Parkabel via modem. 
Understasjoner : 2 stk. 
Type : DS 801. 
Subunderstasjoner : .54stk. 
Type : QHZA10V. 
Omformerstasjoner: Sira og Nelaug Omformerstasjoner: Ganddal 
Byggeår :1965 Byggeår : 1972 
Leverandør :ABB. Leverandør :ABB. 
Type :Periodetidsmåling . Type :Sindac1 . 
Kommunikasjon :Parkabel via modem. Kommunikasjon :Parkabel via modem. 
Kr.sand-Sira har fiberkabel Understasjoner : 1 stk .. 
Understasjoner :2 stk. Type :OS701 . 
Type : Relebasert. 
Fjernstyringen for kontaktledningsbrytere består av OS8FC fjernstyring med en arbeidsplass. 
Understasjonene (DS 801) er plassert i omfonnerstasjonene, en i hver av omformerstasjonene 
Sira og Nelaug. 
I begge retninger under hver DS 801 har vi subunderstasjoner (QHZA10V). 
Fjernstyringen for omformerstasjonene består av to forskjellige typer betjeningspulter som vist i 
tabellen. Sira og Nelaug på samme system og Ganddal på eget system. 
Understasjonene er plassert ute i omformerstasjonene. Disse understasjonene styrer ikke 
kontaktledningsbrytere. 
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4.2.2 Elkraftsenterets funksjoner 
Den som skal være elektromaskinist må være godkjent leder for kobling. Vedkommende må ha 
nødvendig kjennskap til alle NSB-trykk og offentlige lover om høyspenning som inngår i 
kontaktledningstjenestens fag, spesielt trykk 411.1 og OH (Driftsforskrifter for 
høyspenningsanlegg) . 
Før godkjenning gis, må vedkommende være utdannet innen matestasjon og 
kontaktledningsfaget, samt inneha nødvendige lokalkunnskaper. 
Elektromaskinistens oppgaver 
Montørene skal i god tid før strømbrudd innhente tillatelse til strømbrudd hos togledelsen, 
deretter kontakter den samme montøren elektromaskinisten som bryter strømmen. 
En elektromaskinist skal: 
• påse at strømbruddene ikke skaper spenningsproblemer for togtrafikken 
• Sørge for en funksjonell strømforsyning til enhver tid, og å overvåke omfonnerstasjonene og 
kontaktledningsanlegget 
• føre logg for spesielle hendelser under hver vakt. Planlagte strømbrudd føres også i logg 
• sørger for ajourhold av vaktlister og utkalling av hjemmevakt ved behov 
• sentralbordtjenester, værobservasjoner, brann og innbruddsalarmer 
Verktøy for elektromaskinisten 
Elektromaskinisten bruker følgende hjelpemidler: 
• Skjenner med bilder av høyspenningsanlegget, fjemstyringssystemet, hendelseslister og 
feillister alt etter behov. 
• Tastatur, alfanumerisk og vanlig, samt rulleball (mus). 
• Telefon både ekstern og intern, telefaks. 
• PC for ajourhold/tilkalling av hjemmevakt. 
I tillegg til hovedfunksjonene nevnt ovenfor har noen av sentralene en del andre funksjoner. 
Disse er: 
Fron 
• Alle med hjemmevakt i BrN er til enhver tid registrert/oppgradert i sentralen. Alle 
henvendelser til hjemmevaktene går via Fron. 
• Daglig rapportering til NRK Oppland ang. dagens temperatur. 
• Det finnes utstyr som detekterer innbrudd i verkstedlokalene til strømforsyning. Systemet 
kan utvides. Brann kan også detekteres. 
Dale 
• Tilkalling av hjemmevakt for strømforsyning. Denne funksjonen er tenkt utvidet til å gjelde 
alle hjemmevaktfunksjoner innen Bane. 
• Overføring av brann og innbruddsalarm for forskjellige bygg/lokaler i BrV er tenkt overført til 
Dale. 
• Værmeldingstjeneste til NRK er under planlegging. 
Oslo 
• Føring av timelister for maskinister og maskinsjefer. 
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4.2.3 Lokalisering av dagens kontrollsenter 
Oversiktskartet Figur 6 viser lokalisering av dagens fjemkontrollsystemer. 
Bemanning 
Bemanningen er påvirket av forskrifter for anlegg med høyspenning. 
Tabell 4 Bemanning p~ 
elkraftsentralene 
4.2.4 Fornyelsesbehov 
På grafen under kan man se alderen på elkraftsentralene i NSB. Sentralen på Krossen skiller 
seg ut ved at den allerede har passert antatt levetid. 
Tabell 5 Alder på elkraftsentralene i Norge 
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Tabell 6 Kostnader for fornyelse av elkraftsentral 
Tabell 6 viser antatte kostnader for nødvendig fornyelse av de eksisterende elkraftsentralene1• 
Alle priser er eks. mva og i tusen 1995 kr. Bygningsmessige kostnader er behandlet separat, se 
kapittel 4.6. 
Det er fortrinnsvis tenkt brukt fibersamband mellom elkraftsentralene og understasjonene. 
Kostnader vedr. splitting av fiber og fibertransmisjon er ca. 330', og inkludert i prisene i 
tabellen. Eventuell MUX, S-MUX er ikke inkludert. 
Kostnader i forbindelse med eventuell ny kommunikasjonskabel (fiber eller parkabel) er ikke tatt 
med. 
1 Investeringskostnadene inkluderer kun det utstyr som må fornyes innen kort tid (innenfor neste planperiode). Mesteparten av 
utstyret er relativt nytt, og har derfor ikke behov for utskifting før 2003 og utover. 
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4.3 Informasjonssystemer 
I det etterfølgende omtales informasjons- og sambandsfunksjonene, samt EDB funksjoner. 
Disse har i stø rre eller mindre grad direkte tilknytning til togdriftsentralfunksjonen. Funksjonene 
er tatt med for å gi en oversikt, samt at gruppen har vurdert muligheten for å samordne noen av 
funksjonene og systemene på tvers av organisasjonen. 
4.3.1 Toganviseranlegg 
Dagens tekniske systemer 
Anviseranlegg Oslo-S - Skøyen 
Bestilt : 1979 
Satt i drift: 1980 (første fase, manuell styring) 
1982 (halvautomatisk drift) 
Hovedleverandø r: EB Signal 
Skilt-del: KRONE System 8000 (Fallbladteknikk) 
Styringsystem: Første fase - manuell styring ved hjelp av hullkortleser og tastatur. 
Forøvrig halvautomatisk styring ved hjelp av datamaskiner, 2 stk. PDP-11 
fra Digital Equipment. 
Den ene maskinen arbeidet i parallell med den andre for størst mulig 
tilgjengelighet for systemet (hot standby) . 
Skiltingen skjer automatisk på grunnlag av innlest og lagret 
ruteinformasjon . 
Skiltene blir slettet automatisk på grunnlag av melding om avgangstid og 
melding fra signalanlegget om frigitt spor. 
På grunn av at leverandøren ikke var i stand til å rette opp en leveransefeil i programvaren, ble 
det anskaffet et nytt dataanlegg i 1992. Kontraktkravene for betjening av anlegget er derved 
formodentlig blitt oppfylt. Det nye dataanlegget har imidlertid begrensede muligheter i 
forbindelse med å generere videosignaler, noe som har medført en lavere kvalitet på den 
informasjon som blir presentert på videomonitorer. 
Datamaskinene er plassert i datarom i teknisk etasje i administrasjonsbygget på Oslo-S. 
Grensesnitt: 
Programvare: 
Betjening: 
Signalanlegg EBICOS 715 fra ABB. 
Levert av hovedleverandør. 
Anlegget betjenes av eget personale som er plassert i togledersentralen 
ved Oslo-S. 
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Anviseranlegg strekningen (Oslo-S) • Lillestrøm og strekningen (Oslo-S) • Ski 
Bestilt: 
Satt i drift: 
Hovedleverandør: 
Skilt-del: 
12.11.86 
Etappevis 1991 - 1992 
Teli AB 
Mischiatti (Fallbladteknikk) 
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Styringsystem : Helautomatisk drift ved hjelp av datamaskiner, minimaskiner fra Norsk 
Data. 
Mellom sentral datamaskin og de enkelte stasjoner skjer kommunikasjon over to trådpar i 
telekabel ved hjelp av multidrop. Intern kommunikasjon på de enkelte stasjoner skjer ved hjelp 
av kommunikasjonssystemet TeliNet, utviklet av Teli AB. TeliNet har også mulighet for 
overføring av nødvendig informasjon for styring av ur m.v. 
Skiltingen skjer i utgangspunktet automatisk på grunnlag av innlest og lagret ruteinformasjon .. 
For full automatisk drift mottas i tillegg informaSjon fra fjernstyringsanlegg og 
trafikkinformasjonssystemet ETOS. 
Sentral datamaskin er plassert i datarom i teknisk etasje i administrasjonsbygget på Oslo-S. 
Grensesnitt: 
Programvare: 
TrafikkinformaSjonssystemet ETOS ved Servicedivisjonen. 
ETOS TVS fra Avenir 
Betjening: Anlegget betjenes av eget personale som er plassert i togledersentralen 
ved Oslo-S. 
Anviseranlegg Drammen stasjon 
Bestilt: 1987 
Satt i drift: 1987 
Skiltdel: Embla (LCD teknikk) 
Styringsystem: Ved hjelp av PC styres hovedtavle som igjen styrer plattformanvisere m.v. 
Grensesnitt: Ingen i bruk 
Betjening: Personalet i togekspedisjonen 
Anviseranlegg Lillehammer stasjon 
Bestilt: 1993 
Satt i drift: November 1993 
Skiltdel: KRONE System 8200 (Fallbladteknikk) 
Styringsystem: PC 
Grensesnitt: Ingen 
Betjening: Personalet i togekspedisjonen 
Anviseranlegg Hamar stasjon 
Bestilt: 1993 
Satt i drift: November 1993 
Skiltdel: KRONE System 8200 (Fallbladteknikk) 
Styringsystem: PC 
Grensesnitt: Ingen 
Betjening: Personalet i togekspedisjonen 
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4.3.1.1 Funksjoner 
ETOSITVS - Elektronisk TogovervAking Og Styrlng/TogVlser Anlegg 
ETOSrrvS er et system for togovervåking (ETOS) og pUblikumsinformasjon (TVS) for 
Oslo-området innenfor Drammen, Lillestrøm og Ski. 
Publikumsinformasjon omfatter ikke Oslo-S, Nationaltheatret og Skøyen, som dekkes av et 
annet system (KRONE). Mellom Lysaker og Drammen er systemet kun installert på Sandvika 
stasjon. Lodalen har også en tilknytning. 
Den interne informasjonen presenteres på monitorer og består av forsinkelser og 
sporendringer. Tognummer og posisjon inngis automatisk fra signalanlegget slik at systemet 
automatisk kan beregne forsinkelser. Systemet kan overstyres manuelt. 
Informasjon til publikum presenteres på anvisertavler. 
Brukere internt er personale itogledelse, toginformasjon og i reisegods samt togekspedisjon i 
Asker, Ski og Lillestrøm. Det blir også benyttet av togledelsen i Drammen. Det eksterne 
systemet benyttes av de reisende. 
Persontrafikk har knyttet opp en liten maskin som mottar data og beregner statistikk for 
forsinkelser. 
Toganvisersystem - Oslo-S/NationaltheatretJSkøyen, "KRONE" 
Dette toganvisersystemet har samme funksjonalitet som publikumsdelen i ETOSrrvS. Det vil si 
styring av skilting på perrongene pluss den store anvisertavlen på Oslo-S. 
I motsetning til ETOSrrvS som mottar informasjon om tognummer og spor fra signalanlegget 
så får dette systemet kun informasjon om "er tog/er ikke tog". Dette medfører at det er påkrevet 
med mer overvåking og manuell innlegging av data ved forsinkelser, feil sporendring og andre 
endringer i toggangen. 
Brukere er de reisende. I tillegg er det plassert en monitor på stasjonskontoret. 
Betegnelsen "KRONE" er en del benyttet siden firmaet med samme navn har levert 
programvare og anvisere. Det betegnes også TVS (Togvisersystem) på samme måte som 
ETOSrrvS. 
4.3.1.2 Lokalisering -bemanning 
Brukerne er i stor grad stasjonspersonell på de stasjoner som er betjent og har 
toganviseranlegg. Stasjoner utenfor Oslo-området som er ubetjent har ikke anviseranlegg. 
På Oslo-S bemannes toganvisertjenesten med 4 personer. Dette er de samme 4 personer som 
bemanner høyttalertjenesten, og er som tidligere nevnt plassert i togledersentralen Oslo-S. 
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4.3.1.3 Fornyelsesbehov 
For anlegget fra Oslo til Lillestrøm må utskifting foretas så snart som mulig og helst før GMB 
settes i drift. Dette vil være et vedlikeholdsprosjekt med en ramme på ca. 15-16 millioner 
kroner. 
Anlegget fra Oslo til Ski bør skiftes i løpet av 2-3 år etter at GMB er kommet i drift. Summen her 
vil være den samme. 
Nytt anlegg fra Oslo til Asker kjøpes inn sammen med GMB. Dette er investering med en 
ramme på ca. 15 millioner kroner. 
Hamar og Lillehammer må en regne har en levetid på 12-15 år til. 
Oslo-S bør i høyeste grad skiftes før GMB settes i drift. 
Disse fomyelsene og investeringene relateres ikke direkte til valg av løsning for togdriftsentraler 
på landsbasis, og inngår ikke i de senere kostnadsmatrisene. 
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4.3.2 Fjernstyrte høyttaleranlegg 
4.3.2.1 Dagens tekniske systemer 
Oslo-S har Phillips anlegg som utvides/ombygges i forbindelse med GMB. Kostnadene vil være 
avhengig av hva GMB velger, men vil sannsynligvis være små. 
Lokalstrekningene i Oslo-området og Jærbanen har anlegg fra Scan-Acoustic. Forsterkere og 
fjernstyring er forholdsvis nye 1-4 år og kan leve lenge ennå. Høyttalerdekningen er for de 
fleste stasjoner for dårlig. En må derfor regne en del mindre kostnader per stasjon for å bedre 
dekningen. 
Hamar, Lillehammer, 6 større stasjoner på Vestfoldbanen, Drammen (nytt 1995) og Hokksund 
har også Scan-Acoustic anlegg. 
Stasjoner utenfor strekningene nevnt ovenfor, og som ikke er betjent, har gamle Vingtor og 
TOA forsterkere som fjernstyres via blokktelefon. Dette er ikke brukbart i lengden. Lydkvaliteten 
er dårlig, og anlegget belegger blokktelefonlinjen når det brukes. 
GMB har valgt Alcatel som leverandør for telematikkutstyr, med Phillips som underleverandør. 
Dette vil bli førende når det gjelder videre valg av system for togdriftsentralen på Oslo-S. 
4.3.2.2 Funksjoner 
Operatøren styrer høytalere på Oslo-S, Nationaltheatret, Skøyen og Lysaker ved hjelp av eget 
tastatur. Sporanviserne på nevnte stasjoner, unntatt Lysaker holdes oppdatert. 
Ved forsinkelser, etterkjøring, eller andre endringer i toggangen, må dette gjøres 
manuelt, fra operatørplassen, for å justere skiltingen. 
4.3.2.3 Lokalisering -bemanning 
I Oslo området styrer en del av sambandskontoret toginformasjon (og toganviser) , 4 personer 
bemanner oppgaven. I alle andre toglederområder har togleder selv høyttalertjeneste på 
stasjoner som ikke er betjent. På betjente stasjoner styres høyttalerne lokalt av 
stasjonspersonalet. 
4.3.2.4 Fornyelsesbehov 
Det antydes at det bør brukes ca. 800.000 kroner mot Eidsvoll og det samme mot Arnes for å 
forbedre anleggene. Ski - Moss og andre stasjoner er det ennå ikke sett på. 
Generelt bø r alle høyttaleranlegg som ikke er av typen Scan-Acoustic byttes ut. Kostnadene i 
forbindelse med dette relateres ikke direkte til valg av løsning for togdriftsentraler. De inngår 
derfor heller ikke i de senere kostnadsmatrisene. 
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4.3.3 Sambandskontoret (telegrafkontor) 
4.3.3.1 Dagens tekniske systemer 
Telegrafkontorene kommuniserer i dag elektronisk med togekspeditør. På mindre stasjoner via 
GTl systemet. Dette meglingssystemet er et subsett av ARPA nettet, spesialutviklet for bruk i 
NSBs gamle datanett, og er basert på asynkron kommunikasjon. Det er et sentralisert system 
der terminaler kommuniserer via regionale konsentratorer mot det sentrale systemet. Alle 
meldinger ligger i den sentrale maskinen. 
Det er satt av midler til investering i nytt system for togtelegram basert på standardisert 
elektronisk meldingsformidling, X.400, som fullt ut dekker funksjonaliteten i det eksisterende 
GTl systemet. Dette systemet vil fullt ut dekke funksjonaliteten i eksisterende system. 
Systemet er planlagt satt i drift til 1995-96. 
4.3.3.2 Funksjoner I lokalisering 
GTl systemet er et "transportsystem" for togmeldinger. Togmeldinger spiller en viktig rolle for 
effektiv fremføring av tog på NSBs banenett. Togmeldinger sendes mellom stasjoner og 
informerer personell knyttet til togdriften om disponering av banenettet. Togmeldinger utgjør et 
viktig supplement til den langsiktige informasjon (rutebøker etc.). Brukere er togledere og 
stasjonspersonell. 
4.3.3.3 Arbeidsområdet I ansvar 
Telegrafen er betjent hele døgnet, og utfører toginformasjon og toganviser sine oppgaver når 
disse er ubetjent. Telegramhåndboka beskriver sambandskontorets hovedoppgaver. Rutiner 
endres hyppig i disse dager, men tradisjonelt skal sambandskontoret bistå togleder med: 
• Utsendelse av Tbx, Tps, Tbd og Bd. 
• Skrive telegrammer ut på fjernskriver/fax, eller ringe til stasjoner. 
• Tgk skal formidle telegrammer til og fra utlandet (Ule), for hele landet og formidle 
overgangsmeldinger fra andre stasjoner, ang. overgang ved Oslo-S. 
• Telegram for uhell sendes til Tgk Oslo, for videre fordeling via fax/telefon, til rette 
vedkommende. 
• Ordrebehandling Innhenting av erkjennelser i rett tid før ordre gjelder. 
Ordre skrevet fra rutekontoret, går ut på fax til de stasjoner som har 
(stasjoner som ikke har fax, ringes, eller skrives på GTl, fra Tgk). 
• Ved uregelmessigheter og driftsforstyrrelser sendes infomeldinger på GTUfax til berørte 
stasjoner og betjeningssteder. Disse oppdateres regelmessig. 
• Oppfølging av alle meldinger om forsinkelse fra GTI, disse meldes inn i ETOS. 
• Melding av avgangs- og ankomstmelding i GTI systemet, for persontog. 
• Telling av passasjerer. Telleskjemaene fordeles videre til produktansvarlig. 
• Høyttalertjeneste på strekningen Bryn - Strømmen, Nordstrand -langhus, og lysaker-
Asker. lysaker - Asker har ikke skilting. 
• Oppdatering av Tekst-TV. 
Skilting på andre baner enn Bryn - Strømmen, Nordstrand - langhus, og lysaker - Asker, 
oppdateres av TNS, men siden kun et tog av gangen kan vises ute på stasjonene, blir 
høytaleren flittig brukt ved uregelmessigheter. 
Toganviseranlegget, ETOS systemet, og Tekst-TV oppdateres ved jul og påske, andre ekstra 
helligdager og ved den store ruteendring i mai. Dette gjø res av personale ved 
toganviser/toginfo. Ved ruteendring, skrives togbøker for togledelsen, på PC, av personell fra 
Tgk. 
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Lokalisering 
Per i dag er det kun telegrafkontorer i Drammen og Oslo. I Oslo består det av tre enheter: 
• Telegraf I Fjemskriver beskrevet i kapittel 4.3.2 
• Toganviser - (for området Oslo-S - Nationaltheatret - Skøyen) - beskrevet i kapittel 4.3.1 
• Toginfo 
Drammen har kun telegraf. 
Bemanning 
Sambandskontoret i Oslo er bemannet av 24 personer, hvorav 4 går fast ved 
Toganviser/toginfo, og 3 går fast ved telegrafen, begge grupper på dag - kveldstid. 17 personer 
altemerer på alle avdelinger, hele døgnet. 20 faste turer, 4 reserver. 
Telegraftjenesten overtas av togledeme ved innføring av nytt system (basert på x.400). Dette 
gir en bemanningsreduksjon på sambandskontoret. 
I Drammen er sambandskontoret besatt med 2 arbeidsplasser. Antall årsverk er 3,5. Det nye 
Det nye sambandssystemet tas i bruk i løpet av 1995. Dette betyr at arbeidsplassene i 
Drammen forsvinner. Toglederne overtar oppgaven. 
Hjelpemidler IlT systemer 
EPOST (GTL) 
Avhengigheter til andre 
• Togleder 
• Rutekontor 
• Tgk 
4.3.3.4 Fornyelsesbehov 
Det er satt av midler til investering i nytt togtelegram system basert på standardisert elektronisk 
meldingsfonnidling (X.400). Dette systemet vil fullt ut dekke funksjonaliteten i eksisterende 
system. 
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4.3.4 Edb-systemer, system og funksjonsbeskrivelser 
4.3.4.1 ANG PS (System for oppsett av tjenastaturer basart pA rutadata) 
Programmet brukes for å konstruere turbeskrivelser for kjørende personale. Beskrivelsene 
brukes til å tegne skjema over fordeling av togtjeneste ved en eller flere lokstasjoner, til å 
beregne mengden av fordelt togtjeneste, til kontroll av bemanningsplanlegging m.m. 
Rutedata hentes ned fra rutedatabasen via en Ascii-fil (TAG.TXn og lastes inn I ANG PS. Man 
kan sette opp utvalgskriterier slik at man kun får overført tog som er aktuelle for det området 
man planlegger tjenester for. Det kan planlegges for faste perioder og egendefinerte perioder. 
Systemet gir god oversikt over hvor mange timer som går med til hver tur, kontrollerer mot 
parameterstyrte arbeidstidsbestemmelser, og beregner hvilke tillegg personellet tilkommer. 
Systemet kan dessuten gi oversikt over hva som skal belastes de enkelte kundene man 
betjener, slik at man får et underlag for fakturering av produkter/divisjoner. 
Fra ANG PS kan man overføre tjenestedata til et system for frammøtekontroll. LOKUS. 
Systemet benyttes for konduktø rpersonalet. 
4.3.4.2 IRMA MI /IRMA MPS 
IRMA er et system for materialinformasjon, -styring og materialproduksjon for 
Servicedivisjonen. IRMA består av 2 systemer, MI (materialinformasjon og -styring) som er en 
felles database med all materialinformasjon, historikk, forskrifter, tegninger og MPS (system for 
materialproduksjon) for verkstedene som ligger på egne maskiner. 
MI-basen inneholder ca 150 000 artikler og fungerer som en sentralt arkiv for MPS systemene 
som har sine egne baser. Ordrer og oppdrag for det enkelte verksted overføres fra MI til MPS 
on-line eller om natten avhengig av hvor meget det haster. Oppdateringer fra MPS overføres til 
MI om natten. 
Oppdrag fra MI genereres delvis av programmer som beregner tidspunkt for revisjoner og 
vedlikehold på bakgrunn av kilometerstand og intervaller, eller ved registrering av feil som 
meldes inn fra det kjørende personale. I dag kommer disse meldingene inn til et 
Operasjonssenter (OS) sentralt og blir registrert inn der. 
Systemene brukes i dag av flere hundre personer i NSB. 
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4.3.4.3 LOKO 
LOKO er et system for å legge planer for turnering av lok og motorvogner i forhold til 
ruteplanen. Som grunndata hentes ruteplanen inn fra rutedatabasen. 
Den gamle rutetabellen forsvinner fra systemet, men turneringen av materiellet blir liggende. 
Dette betyr at det vil være uoverensstemmelse mellom turnering og ruteplan ved ny overføring 
av data. Disse forholdene kan man få synliggjort ved å kjøre en kontroll. 
Programmet brukes til å belegge de oppsatte rutene med materiell. Man planlegger bruk av lok 
og motorvogner på et grafisk "turneringskart". Det inngår også i planleggingen å ha kontroll 
med materiell som skal inn i I ut av verksted. Når alle ruter skal ha fått tilordnet materiell kjøres 
en kontroll og man vil få ut eventuelle feil og mangler ved tilordning av materiell til ruter. 
Det er inngått vedlikeholdsavtaler på programmet. Videreutvikling og feilretting gjøres ved hjelp 
av oversendelse tiVfra Sverige. 
4.3.4.4 Lokus 
Lokus er et system for kontroll av fremmøte rettet mot kjørende personale. Systemet er delt i to 
deler: et tabellprogram og et monitorprogram. Tabellprogrammet inneholder en oversikt over 
alle planlagte tjenester for lokfører og konduktører. Denne oversikten kan man enten taste inn 
manuelt eller overføre fra programmet ANGPS. Tabellprogrammet inneholder funksjoner for 
vedlikehold av tjenesteoversikter og manuell innlegging av endringer. 
Monitorprogrammet er den delen som følger opp hvilke tjenester som er dekket i forhold til 
planene. 
Systemet er ikke i bruk. 
4.3.4.5 PeLED 
PeLED er opprinnelig laget for disponering av trekkraft og togledelse av lokaltog. (Pendeltog på 
svensk). Programmet er et elektronisk disponeringskart over individer (elektriske lok og 
motorvogner). Programmet mottar planunderlaget for elektriske lok og motorvogner fra LOKO. 
De enkelte individene blir tilordnet til den planlagte turneringen. Man angir hvilket individ som 
skal gå i hvilket tog på angitt dato. Man kan også legge inn uttak til verksted og inntak fra 
verksted i planen. 
Disponeringen foregår i et vindu som man flytter rundt etter som hvilken del av det elektroniske 
disponeringskartet man trenger å se på. Alt henger sammen i vinduet på skjermen. Man velger 
selv hvor stort utsnitt av døgnet man vil se samtidig. Når alle individer er satt på planen foretar 
programmet en kontroll av hele oppsettet. Det kan tas ut oversikter over blant annet hva et 
bestemt individ skal brukes til i en bestemt disponeringsperiode. 
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4.3.4.6 NSBs Rutedatabase 
Rutedatabasen inneholder informasjon om alle togruter i Norge samt utenlandstog. Ruteplanen 
settes opp for ett år av gangen ved et samarbeid mellom Persontrafikk, Gods, Bane og 
Servicedivisjonen samt SJ. Rutedatabasen fungerer først og fremst som en kilde for rapporter 
som er grunnlag for diverse publikasjoner. 
Rapportene fra rutedatabasen benyttes av Service, Persontrafikk og Banedivisjonen. Service 
produserer tjenesterutebok (TRB) og grafiske blad. Persontrafikk produserer lommeruter og 
benytter basen som grunnlag for Infosystemet. Rutedata overføres til informasjons- og 
toganvisersystemet ETas. I tillegg overføres rute data til Norsk Reiselivs Informasjon som lager 
Rutebok for Norge (RFN) og til Trafikanten. 
4.3.4.7 BRIS Terminalsystem 
Utstedelse av reise- og plassbilletter. Lokalt regnskap (per stasjon/salgssted/operatør) og 
informasjonssystem for togruter, stasjons- og salgsinformasjon. 
Retningslinjer for systemet er de rutiner for billettbestilling som er vedtatt i Persontrafikk. 
Kvalitetskontroll er først og fremst ivaretatt gjennom tilbakemelding fra brukere. I tillegg ble 
rutiner gjennomgått i 1994 som del av Totalkvalitetsprosjekt i regi av kvalitetssjef Solberg. 
Endringer og tilpasninger i systemet genereres normalt fra de produktansvarlige ved at det blir 
definert nye salgsprodukter, rabattordninger etc. 
Brukere er ekspedisjonspersonale på stasjonene. 
4.3.4.8 OS-BRIS 
aS/BRIS omfatter en regnskapsfunksjon på markedsområde i Persontrafikkdivisjonen. I dag 
består dette av 15 arbeidsstasjoner. Systemet fungerer som en daglig oppsamlingssentral for 
salg i BRIS på de underliggende stasjonene. 
I aS/BRIS legges det inn manuelt billetter som er solgt utenom BRIS. Dette er ferdigtrykte 
billetter, blankobilletter, ruller til konduktører og noe salg til utlandet. I tillegg utføres det en del 
kontroller på beløp samt gyldige stasjonsnummer etc. Samlet informasjon overføres så til det 
sentrale inntektssystem, Ø5. 
Regnskapet for NSBs reisebyråer er samlet på en egen aS/BRIS arbeidsstasjon plassert 
sentralt i Pøs (Pøra). 
4.3.4.9 GTI 
GTI er et on-line driftsorientert datasystem til hjelp i styring av den daglige trafikkawiklingen for 
Gods. Det omfatter blant annet vognfordeling, innmelding av vogner og containere, og 
togfremføring. Systemet tar hånd om både gods- og persontog, samt tellinger av passasjerer i 
alle fjern- region- og intercitytog. 
GTI er landsdekkende og består av drøyt 200 terminaler med direkte linjer, knyttet opp 
gjennom 8 lokale datamaskiner. I tillegg har mange med PC i lokale nettverk adgang til å koble 
seg opp mot GTI. All kommunikasjon går over NSBs eget kommunikasjonsnett, X.25. 
Hver natt overføres opplysninger om transportavtaler fra FAKTA1 til GTI og opplysninger om 
fraktbrev og vognleier fra GTI til Ø52• GTI vil også levere grunndata om vognvedlikehold og 
togforsinkelser til andre systemer. 
1 FAKTA er et datasystem for fakturaberegninger og avtaleverk, overtar for DAGMAR 
2 Se 4.3.4.8 
4.4 Sambandsystemer 
4.4.1 Dagens situasjon 
KABEL 
Digitaliseringen av NSBs telenett har medført at omlag 2200 km fiberkabel i dag er lagt 
langs jernbanetraseen. For nærmere detaljer se Figur 7. 
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TRANSMISJON 
På de fleste strekningene hvor det er lagt fiberkabel er det satt i drift 140 MbiVs 
transmisjonssystemer. Utover dette finnes det noen 2 MiVs transmisjonssystemer på parkabel. 
De strekninger som ennå ikke er digitalisert benytter bærefrekvensutstyr (BF) og egne par for å 
overføre sambandene. For nærmere detaljer se Figur 8. 
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LINJESVITSJET NETT 
NSBs linjesvitsjede nett er bygget opp omkring Digimat 2000 sentralene fra Alcatel. 
Plasseringen av disse framgår av Figur 9. Det gjøres oppmerksom på at det er utplassert flere 
sentraler enn det som framgår av figuren, dette skyldes i hovedsak at det er installert flere 
sentraler på de største stasjonene. 
PAKKESVITSJET NETT - X.2S 
Pakkesvitsjene i NSBs nett er levert av Alcatel, og kan betraktes som en del av Digimat 2000 
sentralene siden de benytter et felles overvåkningssystem. 
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4.4.1.1 Transmisjon for CTC . 
Overføringen av CTC informasjon, fra utstyret plassert langs 
sporet og inn til togleder, skjer i dag via telekablene. For de 
nyeste CTC systemene, E-CTC og PLS-CTC, kan overføring 
skje på fiberkabel og/eller parkabel, mens R-CTC må 
overfø res på parkabel' . 
Tabellen nedenfor viser noen flere detaljer om dette. 
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Egersund 
Sira 
Figur 10 Kombinasjon av FSK og 
parkabel for R-CTC 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
R-CTC Benytter likestrømspulser for å overføre manøver- og 
indikeringsmeldinger fra fjemstyringssentralen til alle stasjonene på 
strekningen. Når systemet er i hvilestilling sender 
indikeringsmottakeren en hvilespenning på 75 VDC ut på linjen. En 
manøversending innledes ved at hvilespenningen utkobles og 
forhindrer dermed start av indikeringssenderene. 
Når en manøversender eller indikeringssender har fått tilgang til linjen, 
sender den ut sin melding (binært kodet) som en serie 
likestrømspulser med forskjellig polaritet (+ og -). 
Indikeringssenderene benytter pulsspenning på 24 V og 
manøversenderen benytter 220 V, pulsfrekvensen er 22 pps. Det 
forekommer også lange pulser i seriene for å kontrollere at sender og 
mottaker arbeider synkront. 
E-CTC Benytter faseskiftmodulasjon (FSK) for overføring av manøver- og 
indikeringsmeldinger mellom en sentral og dens understasjoner som er 
plassert på alle stasjonene. Modulasjonshastigheten er 1200 baud, 
som gir et behov for båndbredde på 30-2500 Hz. Understasjonene er 
koblet i serie og fungerer som et regenererende overdrag for 
meldinger til andre understasjoner. 
PLS-CTC Kommunikasjonen mellom sentralen og undersentralene, som er 
plassert på alle stasjonene, er basert på en protokoll (Com li) med 
følgende spesifikasjoner: 
- Halv duplex 
- Asynkron overføring 
- 300-19200 bitls (9600 bitls skal benyttes) 
- V.24/RS232 C, RS 485 (Point to point, multipoint) 
l Visse strekninger bruker også FSK (frekvens-skift-modulasjon). For eksempel (Stavanger) - (Egersund) - (Sira) - se Figur 10 
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4.4.1.2 Transmisjon for fjernkontroll av strømforsyning 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
Fjernstyring av Punkt til punkt forbindelse mellom fjemstyringssentral og 
omformere omformer. Det benyttes i dag to former for overføring, multikanal 
toneoverfø ring (innenfor båndbredden for en talekanal) og 
differensiell faseskiftmodulasjon (PSK) 1200 baud (V.22). Det 
benyttes en kanal i det digitale nettet eller et par i parablene ved 
hjelp av modem til ikke digitaliserte steder. 
Fjernstyring av Til ordregiving benyttes frequency shift keying (FSK) på 300 eller 
kl. brytere 1200 baud (V21N23). Alle manøverenhetene for bryterene er 
koblet i serie på et par ved hjelp av modem og alle enhetene 
mottar alle ordre og gjenkjenner sine. Bryterene styres fra den 
omformeren som forsyner den aktuelle kontaktledning. 
Nødfrakobling Et par i langlinjekabelen benyttes til en likestrømsløyfe på 12mA 
fra omformeren, langs hele strekningen den forsyner, og tilbake til 
omformeren. Det finnes brytere i noen utvalgte relehus hvor 
sløyfen kan brytes, og strømmen i kontaktledningen brytes. 
Summasjons- Sammen med fjernstyring av omformere ved multikanal 
måling toneoverføring. Det benyttes også noe oppringte samband. 
(Energimåling) 
4.4.1.3 Transmisjon for toganviseranlegg 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
Fjemstyring av Disse mottar informasjon fra sentralt plasserte datamaskiner til alle 
toganvisere stasjonene på en strekning, grensesnitt V.24/RS232. 
Kommunikasjonen foregår med 2400 bitls ved hjelp av modem. 
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4.4.1.4 Transmisjon for høyHaleranlegg 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
Fjemstyring av Utstyr på alle stasjonene på en strekning er koblet parallelt på et 
høyttaleranlegg par. Det benyttes et pupinisert par i langlinjekablene på de aktuelle 
strekningene, med båndbredde 4 kHz og DTMF signalering for 
valg av understasjon. 
4.4.1.5 Transmisjon for blokktelefonanlegg 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
BLOKK- Ett par per. toglederstrekning med en hovedsentral og undersentraler 
TELEFON på alle stasjonene på strekningen som er parallellkoblede på paret. 
Hovedsentralen poller alle undersentralene sekvensielt ved 
asynkrone serielle data i henhold tillS017 45 multidrop protokoll i 
talebåndet (gjelder type Stentofon). Analogt telefongrensesnitt. 
Det finnes fortsatt mange strekninger hvor det benyttes tone- eller 
likestrømsimpulsering for signalering. 
4.4.1.6 Transmisjon for togradioanlegg 
TJENESTE TEKNISKE LØSNINGER OG STATUS 
TOG RADIO Basisstasjonene er koblet sammen via to pupiniserte par, et for 
sending og et for mottak. Basisstasjonene er koblet parallelt 
høyohmig på parene. En hovedsentral poller alle undersentralene på 
en strekning og registrerer ønske om anrop. For signalering og 
dataoverføring i talebåndet benyttes FFSK V.23 (1200 baud) og 
HOLe protokoll. 
Under utbygging. 
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4.4.1.7 Transmisjon for Edb-systemer 
X.2S 
Mange Edb-systemer i NSB benytter seg av NSBs inteme X.25 nett. Plassering av pakkesvitsjer 
framgår av Figur -9. 
2 Mblt/s rutemett 
Et 2 Mbitls rutemett er tatt i bruk i forbindelse med idriftsetting av IRMA systemet. Til nå er det 
verkstedene på Grorud, Sundland og Marienborg som er forbundet via dette nettet. Den sentrale 
(IRMA)maskinen er plassert på Tomtekaia 21. 
Grensesnitt (Data) 
For hastighetene opp til og med 19200 bitls tilbys V.24 grensesnitt. 
For 64000 bitls tilbys grensesnittene V.35N.36 (V.11) og G.703. 
For 2 Mbitls tilbys G.703. 
4.4.2 Utbyggingsplaner 
4.4.2.1 Telenettet generelt 
Grunnlaget for disse planene er hentet fra NSB Banes strategiplan for telenettet. Strategiplanen er 
utarbeidet med hensyn på at telenettet utbygges slik at krav til sikkerhet og regularitet i 
togframføringen blir ivaretatt. 
På sikt har bane som mål å kunne tilby en tilgjengelighet på 99,9% for faste samband. Det vil være 
nødvendig å wrdere om spesieR viktige samband, som samband til (samband for fjemstyring) eller 
mellom togdriftsentraler krever en høyere tilgjengelighet. En tilgjengelighet heR opp mot 99,995% 
som er kravet Gardennobanen har satt, vil kunne oppnås ved omveiforbindelser samt spesielle 
protection mekanismer i utstyret. 
Kabel 
Utbyggingen av fiberkabelnettet vil fortsette også inn i neste planperiode (1998-2001). Tildeling av 
midler til dette fonnål vil avgjøre når vi har lagt fiberkabel på alle strekninger. 
Det antas at det vil være lagt fiberkabel langs alle jembanestrekninger i løpet av neste planperiode. 
De foregår en vurdering om en mer effektiv utnyttelse av fiberkabelen, som betyr en hyppigere 
avgrening av fiberkabelen og et mi~dre behov for parkabel. 
TransmisJon 
Grovt sett kan vi si at transmisjonssystemene vil være satt i drift innen et år etter at kabelanlegget er 
fullført. En viktig forutsetning for dette er at vi bygger ut etter dagens konsept, som betyr at vi kun 
tenninerer kabelen på stasjoner. 
Det er stor sannsynlighet for at en overgang fra PDH til SDH vil finne sted i inneværende 
planperiode. 
LInjesvItsjet nett 
Utviklingen i det digitale PABX-markedet (hussentral) går mot en standardisering av signaleringen 
og implementering av EURO-ISDN. 
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PakkesvItsJet nett 
X.25 er en stabil overføringsteknologi, hvor det foregår lite videreutvikling av protokollen. Det 
forventes at X.25 vil være aktuelt (på WAN) i mange år framover. Dette fordi det allerede finnes en 
stor installe~ base av X.25 utstyr, og fordi mange brukere har "gjennomsnitts" behov som kan 
ivaretas av X.25. 
2 Mblt/s RUTER NETT 
På kort sikt kan det bli aktuelt å starte utbyggingen av et 2 Mbitls rutemett, utover det som finnes i 
dag (lAMA). Hvorvidt dette vil bli en del av infrastrukturen og således Banes ansvar er per. i dag 
ikke avklart. 
ATM 
Asynchronous Transfer Mode ATM (også kalt B-ISDN) er designet for overføring av data både til 
realtime og non-real-time systemer. 
Utbredelse av ATM utstyr forventes i første omgang på lokalnettet og blant televerkene. 
Høyhastighet private WAN, basert på ATM, vil først bli forsvar1ig på lengre sikt, og da først når nye 
applikasjoner kan vise en gevinst i effektivisering tilstrekkelig til å rettferdiggjø re investeringen og 
driftskostnadene. 
Grensesnitt (ATM) 
Det er definert en rekke overføringsmedia/grensesnitt mellom ATM svitsje utstyr: 
• SDH STM-1 (155 Mbitls) og STM-4 (620 Mbitls). 
• PDH G.703 eller DS 3 (2, 34, 45, 140 Mbitls). 
• Optisk interface (G.652) singel modus. 
4.4.2.2 Transmisjon for styringer 
Transmisjon for styringer m.v. er knyttet til planer om fomyelse for de enkelte systemer. 
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4.5 Øvrige driftsfunksjoner 
Dette gjelder driftsfunksjoner som ikke inngår i ovennevnte virksomheter, men som kan være 
aktuelle å overføre til togdriftsentralene. 
4.5.1 Transportleder gods 
Transportlederen har på vegne av Godsdivisjonen et overordnet ansvar for alle godstog. Målet 
er å sørge for minst mulig awik og minst mulig konsekvens for kunden ved driftsawik. 
Dette skjer ved: 
• Informasjon 
• Trafikkstyring 
• Transportregulering 
• Etablering av fremføringsplass i tog (fra utlandet) 
• Sikre optimale beslutninger for NSB (hensyn også tatt til godstransporter) 
4.5.1.1 Arbeidsområde og ansvar 
• Legge inn transportoppdrag i tog 
• Lage transportplaner for oppdrag som sikrer overgang fra ett tog til et annet ved transitt-
aksjoner (oppdrag fra utland og ved driftsawik) 
• Sikre awiksmelding til kunder hvor dette er avtalt, samt rapportering av awik til bransjene og 
godssjefene når forsinkelser oppstår over en viss grense 
• Bestille ekstra godstog for åpen produksjon (det vil si tog åpen for alle kunder) 
• Legge inn alle ekstra godstog i GTI systemet 
• Planlegge innstillinger og ekstrakjøringer i forbindelse med bevegelige helligdager. 
• Oppfølging av transporter som har spesielle oppfølgingskrav 
• Foreta prioritering mellom godstog ved forsinkelser og andre awikssituasjoner (mangel på 
lok, personal, eller forhold ved terminaler som krever ekstraordinære tiltak 
• Prioritere hvilke godstransporter som skal stå igjen, eventuelt få andre korrespondanser ved 
reduksjon av trekkraft 
• Regularitetsoppfølging av godstog 
4.5.1.2 Lokalisering 
• Landsdekkende fra Oslo (i dag plassert i Østbanehallen). 
4.5.1.3 Bemanning 
• 4 arbeidsplasser fordelt på 9 årsverk 
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4.5.1.4 Hjelpemidler 
• GTI terminaler 
• KAL terminal 
• Planlagt fremtidig GPS (global position system) 
• Tekstbehandling o.l 
• Slaveskjerm for noen strekninger 
4.5.1.5 Avhengighet til andre - grensesnitt 
• Togledere i alle toglederområder 
• Lokledere i Oslo og Trondheim 
• Tjenestekontor (telefonvakt) for disponering av lokførere 
• Sambandskontor 
• Kundesentere for alle produksjonsområder i Godsdivisjonen 
• Driftsleder og trafikkstyrere i Godsdivisjonen 
• Alle stasjoner / ekspedisjonssteder som har godsbehandling 
• Eksterne leverandører, spesielt i situasjoner med awik 
• Krise og awiksteam ved større awik. Transportleder er ansvarlig for gjennomføring av 
beslutninger tatt i nevnte fora. Er også ansvarlig for informasjon om status til teamet. 
4.5.2 Lokledelse og lokførerdisponering (telefonvakta) 
Beskrivelsen tar i hovedsak utgangspunkt i arbeidsoppgavene rundt lokledelsen og telefon-
vakta i Oslo. Lokledelsen i Oslo har det operative ansvaret for elektriske lokomotiver, mens 
lokledelsen i Trondheim har tilsvarende ansvar for diesellokomotiver. Lokledelsen i Trondheim 
har også tilleggsfunksjon tilsvarende telefonvakta i Oslo, og taktisk planlegging vedrørende 
turnering av diesellokomotivene. 
4.5.2.1 Ansvars- og arbeldsomrAde 
Lokledelse: 
Lokledelsen i Oslo har følgende funksjoner: 
• Daglig (operativ) disponering av materiell. 
• Feilmeldingssentral for elektriske aggregater. 
• Awikshåndtering 
Motorvognoppsetter som har ansvar for de daglige turneringslistene for BM 69 og BM 70 -
materiellet. Er lokalisert i Lodalen i dag. _. 
Lokomotivoppsetter som har ansvar for de daglige tumeringslistene for elektriske lokomotiver. 
Lokleder/vaktleder og assisterende lokleder som fungerer som en feilmeldingssentral. 
Lokomotivpersonalet rapporterer inn feil ved aggregatene til lokledelsen. Hvis feilen kan rettes 
gir lokleder instruks om hvordan dette skal skje slik at aggregatet kan igangsettes. Lokleder har 
også ansvar for oppfølging av aggregatfeil. Lokleder/vaktleder har det overordnede ansvar for 
aggregatene i awikssituasjoner. 
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Assisterende lokleder har også ansvar for disponering av BM 68 sett og skifte lokomotiver. I 
tillegg utfører ass. lokleder forefallende kontorarbeid. 
I tillegg til awikshåndtering fungerer lokledelsen som materielleiers "verktøy" mot verkstedene. 
Lokledelsen har ansvar for teknisk oppfølging av materiellet, og utfører i den forbindelse 
prøvekjø ringer. 
Lokledelsen i Trondheim har tilsvarende funksjon for diesellokomotiver. I tillegg utfører 
lokledelsen i Trondheim taktisk tumeringsplanlegging. 
Lokomotivførerdisponering (telefonvakta): 
Telefonvakta i Oslo har det daglige ansvaret for disponering av lokpersonell. Ansvarsområde er 
Stavanger - Oslo - Hamar. 
Lokledelsen i Trondheim har også ansvaret for daglig lokførerdisponering tilsvarende telefon-
vakta i Oslo. 
Funksjonen lokførerdisponering i Bergen skal awikles på sikt. 
Lokomotivførerdisponering: 
Telefonvakta (lokførerdisponering) er avhengig av følgende samarbeidspartnere: 
• Lokledelsen. Informasjon om omdisponeringer . 
• Togledelsen. Informasjon om store awik. 
4.5.2.2 Lokalisering 
Lokledelse: 
Lokalisert i Oslo og Trondheim 
Lokomotivførerdisponering: 
Lokalisert i Oslo og Trondheim. Tjenesten skal innen kort tid samlokaliseres med lokledelsen i 
Oslo. 
4.5.2.3 Bemanning (antall arbeidsplasser I årsverk) 
Lokledelse: 
Oslo: 4 personer i tjeneste på dagtid, 13 årsverk. Døgnbemannet. 
Trondheim: 2 personer i tjeneste på dagtid, 8 årsverk. 
Lokomotivførerdisponering: 
Døgnbemannet med 1 person, 2 personer i perioden 13.00 - 21.00. 
Totalt 8 årsverk i Oslo. 
4.5.2.4 Hjelpemidler (IT systemer, annet) 
Lokledelse: 
I dag utføres arbeidet med papir og blyant som hjelpemidler. Det pågår en prosess med fokus 
på innføring av databaserte hjelpesystemer, for eksempel programvare for turnering, database 
med håndbøker for hjelp til feilsøking osv. 
Lokomotivførerdisponering: 
Telefon, papir og blyant er per i dag viktigste hjelpemidler. 
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4.5.2.5 Avhengighet til andre enheter (grensesnitt) 
Lokledelse: 
Lokledelsen er avhengig av følgende samarbeidspartnere: 
• Togledelsen. Informasjon om awikssituasjoner for omdisponering av materiell. 
• Telefonvakta. Omdisponeringer som utføres av lokledelsen vil få konsekvenser for turne-
ringen av lokførerpersonale. 
Lokledelsens ansvarsområde medfører grensesnitt mot følgende enheter: 
• Persontrafikk. Disponering av materiell der P har hatt eierskapet. 
• Gods, Transportledelsen. Formidlinger av behov for ekstra lokomotiv, omdisponeringer og 
kjøring av ekstratog. 
• D & V, operasjonssenteret. Melding om behov for mindre reparasjoner. 
• Verkstedene (Grorud). Behov for reparasjoner. 
4.5.3 Personvogndisponering 
4.5.3.1 Ansvars- og arbeldsomrAde. 
• Planlegging og utarbeidelse av togsettumeringer og togsammensetting for alle persontog 
(trykk 809). 
• Utarbeide egne planer for høytider (jul, påske etc.) 
• Forsterke tog etter behov, basert på tellinger, erfaring samt plassbestillinger. 
• Foreta beordringer av personvogner i forbindelse med forsterkninger, endring i turneringer, 
driftsforstyrrelser etc. 
• Innkalling av personvogner til terminkontroll, revisjon, ombygging, modifisering etc. 
4.5.3.2 Avhengighet til andre enheter (samarbeidspartnere/grensesnitt). 
• Persontrafikks produktenheter (materialbruk) 
• Drift & Vedlikehold (utførende enhet av våre beordringer) 
• Framføring (Ruter, togstørrelser) 
4.5.3.3 Hjelpemidler (IT systemer, annet) 
• PLASSIBRIS (lederterminal, samt skriver for beleggsoversikt) 
• GTI 
• GTL, erstattes med nytt togtelegramsystem basert på X.400 
NBI Hovedtyngden av Ptms arbeidsmengde foregår nmanuelt". 
4.5.3.4 Lokalisering (pA landsbasis) 
Oslo, se også kap 4.5.3.5. 
4.5.3.5 Bemanning (antall arbeldsplasser/Arsverk) 
Per. 15.03.95: 4 årsverk i Oslo. 
1 årsverk i Trondheim, som er Ptms nforlengede arm". 
Situasjonen er ikke fastsatt, da organisasjonen er under omveltning. 
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4.5.4 Operasjonssenter drift/vedlikehold 
4.5.4.1 Beskrivelse av arbeidsområdet 
Operasjonssenteret har ansvaret for å fordele planlagt og korrektivt vedlikehold til alle D& Vs 
enheter. Videre har OS i oppgave å koordinere det planlagte vedlikeholdet og 
ombyggningsarbeidet med 2.-linje. OS har ikke et tumeringsansvar. 
Per i dag er dette operativt på personvogner og EI-Iok. Motorvogner vil starte opp innen 
01.06.95. 
4.5.4.2 Organisering I Lokalisering 
OS er i dag operativt i Oslo (Karl Johansgate ). Motorvogn løsningen vil ende opp som en delt 
oppgave mellom OS i Karl Johansgate. og toghallen i Lodalen. 
For diesellok og BM92 vil Trondheim være naturlig geografisk enhet for OS. Dette er ikke 
etablert. 
4.5.4.3 Bemanning 
OS Karl Johansgate har tilsatt 8 personer, hvor 5 går på skift. 
Åpningstid OS er 0000 - 2200. 
Årsverk: 5 
4.5.4.4 Hjelpemidler 
• Fax 
• Nettskriver 
• PC (6 stk) 
• Telefoner 
• IRMA-MI (Oraeie basert) 
4.5.5 Andre funksjoner 
• Driftsleder Bane 
Gruppen har diskutert nødvendigheten av funksjonen driftsleder Bane, men vil i utgangspunktet 
ikke foreslå å opprette en slik funksjon i ethvert tilfelle. Behovet for driftsleder Bane er økende 
ved økende grad av sentralisering. 
Funksjonen har blitt opprettet ved store awikssituasjoner og spesielle arrangement som stiller 
store krav til punktlighet (OL på Lillehammer). I disse tilfellene har funksjonen gitt positive 
resultater. Jfr. kap. 5.1.3 side 58. 
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4.5.6 Bemanning - øvrige driftsfunksjoner 
Tabellen under viser en sammenstilling av bemanningssituasjonen for alle funksjoner nevnt i 
kapittel 4.5. 
Tabell 7 Bemanning - øvrige driftsfunksjoner 
4.6 Bygningsmessige kostnader 
En fornyelse av dagens anlegg krever også utbedring av den bygningsmessige standard. 
Fornyelsen består i ombygning eller oppussing av eksisterende bygg, eller flytting av anlegg og 
personell til nytt bygg . 
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TabellB Bygningsmessige fornyelseskostnader 
1 Bemanning i konduktørdisponering er tatt med. Dette er gjort for å gi et bilde av antall personer som har vært involvert i 
disponering av konduktørene. Enheten er imidlertid ikke lenger fast etablert. Man antar at større endringer vil skje i nær 
fremtid. Ved vurdering av bemanning i kapittel 5.2.1 er konduktørdisponering trukket ut. 
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5. Fremtidig organisering av togdriftsentraler 
5.1 Premisser for samlokalisering 
5.1.1 Fjernstyring av stasjoner som er stasjonsstyrt I dag 
Generelt er det ønskelig at flest mulig grensestasjoner fjemstyres. De fleste større stasjoner er 
fremdeles styrt av txp. Disse stasjonene bør bli fjernstyrte for å oppnå enhetlig styring av 
toggangen. Fjernstyring av stasjoner vil også gi besparelser i fonn av redusert personalbehov 
(txp).Det er en forutsetning at en ny togdriftsentral kan fjernstyre alle stasjoner som per i dag 
ikke er fjernstyrt. 
5.1.2 Grenser for fjernkontroll 
De grenser som defineres for toglederområdene bør gjelde også for styring av strømforsyning. 
5.1.3 Alarmovervåking 
Fjemkontrollstasjonen på Fron overvåker alanner. Ved feil og alann kontakter operatøren 
nødvendige ressurser i henhold til beredskapslister. 
Gruppen foreslår at tilsvarende funksjon opprettes i alle togdriftsentraler. Dersom fjernkontroll 
har tilstrekkelig kapasitet kan disse ivareta overvåkningen. Når kapasitet ikke lenger er 
tilstrekkelig, bør det opprettes en egen funksjon - se 4.5.5 side 56 (driftsleder Bane). 
5.1.4 Kommunikasjon 
Overordnet mål for samlokalisering er optimal utnyttelse og effektivitet i utveksling av 
infonnasjon. Dette gjelder infonnasjonsutveksling av muntlig, skriftlig og visuell art, såvel som 
automatisk infonnasjonsutveksling (elektronisk lagret data). 
Utveksling av muntlig Informasjon 
Muntlig informasjon kan utveksles uten at personene oppholder seg i umiddelbar nærhet til 
hverandre. Via telefoni kan to (eller flere) møtes for å diskutere problemer. Dette kan være 
telefoni der kun tale overføres, men også kommunikasjon der både tale og bilde overføres 
(bildetelefon) . 
Utveksling av skriftlig Informasjon 
For utveksling av skriftlig infonnasjon stilles det i utgangspunktet ikke spesielle krav til lokali-
sering eller nærhet til de forskjellige funksjoner. 
Automatisk Informasjonsutveksling 
For automatisk informasjonsutveksling stilles det prinsipielt heller ingen krav til nærhet mellom 
interessentene. Rammene er i første rekke gitt ved valg av teknikk og 
kommunikasjonsmuligheter. 
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Utveksling av visuell informasjon 
Der utveksling av informasjon skjer i form av diskusjoner og interessentene er avhengig av å ha 
enhetlig bakgrunnsmateriale for å kunne treffe hurtige beslutninger stilles det store krav til 
nærhet mellom interessentene. 
Tognummer Forsinkelse 1;o71-1~ 
For interessentene av togfremfø ring er brukerne 
avhengig av å se enhetlige bilder, men på forskjellig 
oppløsningsnivå. Toglederne må ha detaljnivå som 
viser spor på stasjonene og vekselposisjon . Gods har 
for eksempel ikke behov for annet enn togenes 
posisjon (ikke sporvalg på stasjonene), og 
informasjon om forsinkelse O.l. 
Figur 11 Eksempel p~ mulig informasjon p~ en Kommu.nikasjon v,ed. a~ikshåndtering . , 
togledermonitor Ved aWlk har forskjellige Interessenter forskjellige 
synspunkt og interesser. Man kan ikke til enhver tid 
forutsette at togleder har oversikt til å foreta optimale 
prioriteringer innenfor alle interesseområder. For å sikre at de mest korrekte beslutninger 
innenfor de forskjellige områdene treffes er det viktig at vedkommende som skal treffe en 
beslutning/prioritering innenfor sitt domene er oppdatert i awikssituasjonen. Dette skjer best 
ved at togleder og interessentene kan komme sammen ved behov. 
For å forsøke å klarlegge hvilke interessenter som bør sitte i umiddelbar nærhet til togleder, 
eller på en eller annen måte se samme informasjon som togleder har, kan det være en fordel å 
få klarlagt hvilke funksjoner som kommuniserer med hvem, og på hvilken måte, Figur 12 viser 
kommunikasjonslinjer mellom funksjonene slik de er i dag. Linjene beskriver 
kommunikasjonsform og intensitet. Intensiteten er beskrevet med linjens tykkelse. 
Kommunikasjonsformen beskrives med linjens farge. Direkte kommunikasjon er muntlig kontakt 
mellom interessentene. Indirekte kommunikasjon skjer ved papir eller data. 
Figur 13 viser hvordan kommunikasjonen kan foregå I et fremtidig system. 
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Figur 12 Dagens kommunikasjonslinjer 
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Figur 13 Fremtidige kommunikasjonslinjer 
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5.2 Antall togdriftsentraler - lokalisering 
Arbeidsgruppen har fremlagt 7 alternativ til antall og lokalisering av fremtidige togdriftsentraler. 
Alternativa er som dagens situasjon. Alternativ 1 til 6 er nye løsningsmuligheter. 
Alt.a .. Oslo, Hamar, Drammen, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger 
Alt. 1 .. Oslo 
AIt.2.. Oslo, Trondheim 
AIt.3.. Oslo, Drammen 
AIt.4.. Oslo, Drammen, Trondheim 
AIt.5.. Oslo, Trondheim, Kristiansand 
AIt.6.. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand/Stavanger 
Oslo regnes som hovedsentral og har derfor i hovedsak kontroll over den dispositive drift. 
Andre sentraler kan ha dispositiv drift for funksjoner det er naturlig å tillegge det individuelle 
behov. 
Drøftingen av alternativene er delvis basert på rapporten "Framtidig struktur på NSBs 
fjemstyringsnett", november 1993, og rapportens høringskommentarer. 
5.2.1 Generelle vurderinger gjeldende for alle alternativene 
Oslo - dispositiv drift 
I utgangspunktet bør driftsplanleggingen foregå i det 
området der en har planleggings- og styringsansvar. I 
spesielle tilfeller der det er hensiktsmessig kan Oslo 
fungere som premissgiver for de øvrige togdriftsentraler, 
samt at Oslo kan være administrativt overordnet de øvrige 
sentraler styringsmessig. 
Oslo - backup 
Sentralen i Oslo kan ha backupfunksjon for alle andre 
sentraler. Dette krever i tilfelle oppbygging av større beredskap. Oslo har en egen backup i 
form av intern redundans, samt at alle linjer kan omrutes. 
For ytterligere å øke driftssikkerheten (oppetid), kan man tenke seg at en annen sentral har 
reell backup for Oslo toglederområde. Alternativet er imidlertid svært kostbart, og er derfor ikke 
videre diskutert i arbeidsgruppen (se kapittel 6.1 side 75 - Tilgjengelighet) . 
Informasjon om toggangen i andre toglederområder utveksles ved hjelp av «slaveskjermer». 
Banes bruk av kjørevegen 
Bane er i dag en stor (og ukontrollert) bruker av kjørevegen, og toglederområdene bruker mye 
tid og ressurser for å koordinere dette. 
Ved innarbeiding av Banes tidspunkter for bruk av kjørevegen i ruteplanene, vil togleder 
avlastes (og mulig potensiale for besparelser). 
Bemanning (antall årsverk) 
I alternativene 1 - 6 er det angitt nødvendig antall togledere (gitt i årsverk). Det knytter seg stor 
usikkerhet til besparingspotensialet og nødvendig bemanningsbehov i de ulike alternativene. 
Antall fjernstyringsoperatører er også avhengig av valgt fjernstyringssystem. 
Usikkerheten i antall årsverk stiger med økende grad av sentralisering. 
Bemanningssituasjonen ved alternativ O vil ikke endres i signifikant grad. Man kan anta at et 
moderne togledersystem kan avlaste togleder ved en høyere grad av automatisering. 
Automatisk toggraf er eksempel på et moderne hjelpemiddel som gir togleder vesentlig mer tid 
til å observere togfremføringen enn situasjonen er i dag. En av beskjeftigelsene til togleder i 
dag er manuell planlegging av krysninger i awikssituasjoner på den grafiske rutetabellen. Valg 
av system med automatisk togledelse vil sannsynligvis gi en vesentlig reduksjon bemanningen. 
Andre funksjoner nevnt i kapittel 4.5 påvirkes bemanningsmessig i svært liten grad fordi 
funksjonene allerede er sentralisert i dag. 
Tabell 9 Bemanning aven togdriftsentral- andre funksjoner 
Besparelser i teknisk drift av signal-/tele-/EDB-I og strømforsyningsanlegg 
En operativ togleder- eller fjernkontrollsentral krever en viss innsats i form av drift og 
vedlikehold av terminalutstyr for fjernstyring/fjernkontroll og tilhørende tekniske hjelpesystemer. 
Når en sentral legges ned, vil det føre til en netto besparelse i teknisk drift, vedlikehold og 
kompetansebehov. Selv om utstyr og funksjoner I prinsippet overføres til en annen sentral, vil 
det bli en viss netto besparelse per nedlagt sentral. 
Netto innsparing i årsverk for teknisk personale generelt per nedlagt sentral settes til 1/12 
årsverk. På døgnkontinuerlig basis spares 6x1 /12 årsverk = 1/2 årsverk per sentral. 
Drift og vedlikehold av togdriftsentraler 
Alle tekniske systemer trenger regelmessig vedlikehold. Til å utføre dette arbeidet er det 
absolutt nødvendig med personell med spisskompetanse som skal kunne utføre feilretting, 
oppgradering og endring. Størst effektivitet oppnås ved at kompetansen er samlet på ett sted. 
1 Bemanning i konduktørdisponering er ikke tatt med. Enheten er ikke fast etablert. Man antar at større endringer vil skje i nær 
fremtid. Se Tabell 7. 
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5.2.1.1 Sambandskontorets vurdering av overføring til togdrlftsentral 
En stor fordel med togdriftsentral er at man kommer I direkte kontakt med togleder. og 
trafikken. Dette gir mer oversikt over det som skjer, og gir en følelse av å «jobbe på lag». 
«Bindeleddet» når noe uforutsett skjer mangler fortsatt. Spesielt merkes dette ved 
toganviser/toginfo, hvor det synes som telefoner/fax har høyeste prioritet. 
Høyttalertjenesten,(les: publikum), får av den grunn veldig varierende informasjon, da den ofte 
bygges på gjetninger og antagelser. Løsningen kunne være en form for ordning med vaktleder, 
som muntlig informerer om beslutninger og disponeringer. 
Beliggenheten I Oslo er i dag svært «kronglete», særlig når få er tilstede, eller kun en på vakt. 
Kontoret strekker seg over tre rom, og det blir altfor mye gå/løp, til/fra. 
Sambandskontoret ser positivt på prinsippet med togdriftsentral der funksjonene sentraliseres. 
5.2.1.2 GOdSdivisjonens vurdering av overføring til togdriftsentral 
Ved at godsdivisjonen får bedret innsyn til den direkte togdriften kan transportleder foreta 
nødvendige disposisjoner hurtigere og på et sikrere beslutningsgrunnlag enn det som er 
situasjonen i dag. 
Dette gir 
• Mindre forsinkelser 
• Lavere kostnader 
• Mer fornøyde kunder 
Godsdivisjonen kan ikke se at det er noen umiddelbare ulemper ved samordning. 
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5.2.1.3 Lokledelsens vurdering av overføring til togdrlftsentral 
I dag er lokledelsen lokalisert i nær tilknytning til togledelsen. Nærheten medfører at viktig og 
nødvendig informasjon utveksles raskt, og at awik mestres og løses på en best mulig måte. 
Denne lokaliseringsformen fungerer slik den er tiltenkt, og ønskes også som utgangspunkt for 
fremtidige endringer. 
Ved en fremtidig samlokalisering av driftsfunksjoner er det ønskelig at alle funksjoner med 
hensyn til operativ disponering av materiell og personell samles. Dette for at nødvendig 
informasjon kan utveksles raskt. Optimale løsninger i awikssituasjoner er avhengig av dispone-
ringer utført både på materiell og personellsiden. 
Ved en fremtidig samlokalisering får lokledelsen dekket sitt behov for informasjon dersom 
øvrige funksjoner det samarbeides med lokaliseres i nær tilknytning til en togdriftsentral. Denne 
skisserte løsningen beskriver en togdriftsentral som består aven indre kjerne av togledelse og 
lokledelse (disponering av personell og materiell), og en ytre kjerne bestående av andre 
samarbeidsenheter som operasjonssenteret og Transportledelsen. 
Dersom det velges en annen løsning enn den i dag, mener lokledelsen at de også vil få en 
tilfredsstillende arbeidssituasjon ved å ha lokleder og/eller ass. lokleder lokalisert i den indre 
kjernen av togdriftsentralen, og den øvrige lokledelsen i den ytre kjernen. 
5.2.1.4 Lokomotlvførerdlsponerlngs vurdering av overføring til togdrlftsentral 
For lokomotivførerdisponeringen (telefonvakta) er den forestående flyttingen til eksisterende 
togdriftsentral primært for å få oppfylt et ønske om større nærhet tillokledelsen. Dette på grunn 
av at daglige omdisponeringer av materiell også vil få konsekvenser for personellturneringene. 
Nærhet til togledelsen er først og fremst viktig ved awik. 
5.2.1.5 Personvogndlsponerlngs vurdering av overføring til togdrlftsentral 
Personvogndisponering bør ikke ligge i en togdriftsentral. 
Den daglige disponeringen bør imidlertid være plassert i nærheten, slik at vedkommende kan 
trekkes inn ved evt. driftsforstyrrelser som medfører omdisponeringer av vogner/tog. 
Dette gjelder også for konduktørdisponering. 
Persontrafikk skal ha en "driftsoppfølger" i Oslo som skal ha totalansvar for all 
awikshåndtering. Denne stillingen vil være meget nært knyttet til togdriftsentralen i Oslo. 
Ved øvrige togdriftsentraler er det naturlig at produktoppfølger, eller tilsvarende, tar seg av 
awikshåndtering. 
Ettersom personvogndisponering/forvaltning blir overført til Materiell og Framføring fra 03.04.95 
er det ukjent hvilke planer avdelingen har med hensyn på disponering og forhold vis a vis 
togdriftsentralene . 
Man kan gå utfra at persontrafikk vil at "driftsoppfølger" skal være deres kontakt med 
togdriftsentralene, men dette er ennå ikke klarlagt. 
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5.2.1.6 Drift og vedlikeholds vurdering av overføring til togdrlftsentral 
D& V ser ingen betenkeligheter ved samordningen så lenge tilgangen på gjeldende hjelpemidler 
blir ivaretatt. Geografisk er det ønskelig å ha en fremtidig tilknytning til en togdriftsentral i Oslo 
og i Trondheim. Dagens løsning ansees som uegnet. D&V ønsker derfor en snarlig tilknytning. 
5.2.1.7 Overføring av elkraftsenteret til togdrlftsentral 
Tatt i betraktning de erfaringer man har fra Oslo-S, København og Malmo synes det som svært 
positivt at funksjonene togledelse og fjernkontroll har en viss nærhet til hverandre. 
Nødvendigheten av at de sitter i samme rom er tilsynelatende diskutabel. 
Gruppen vil anbefale at funksjonene minst sitter i naborom. 
Bemanning elkraft 
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Tabel/10 Fremtidig bemanning av elkraft 
5.2.1.8 Forslag til samlokalisering 
Det er imidlertid ikke forutsatt at samtlige funksjoner er plassert i samme rom. Ut fra Figur 13 
Fremtidige kommunikasjonslinjer sees det som naturlig at togledelse, publikumsinformasjon, 
sambandskontor (i den grad funksjonen ikke er ivaretatt av togleder) er plassert i samme rom. 
Operativt ruteplan rutekontor og elkraft bør plasseres i umiddelbar nærhet til togledelse. De 
øvrige funksjonene nevnt under er 3 prioritet med hensyn på nærhet til togledelse. 
Gruppen foreslår at følgende funksjoner samlokaliseres til ett felles bygg: 
• Lokasjon I: Togledelse, operativt og taktisk rutekontor, publikumsinformasjon, elkraftsentral, 
transportledelse Gods, lokledelse, lokførerdisponering, personvogndisponering, 
operasjonssenter drift og vedlikehold, operativt stategisenter (møterom), driftsleder Bane (?) 
• Lokasjon Il (hvis mer enn en togdriftsentral i Norge):'Togledelse, operativt og taktisk 
rutekontor, publikumsinformasjon, elkraftsentral, lokledelse (diesel), lokførerdisponering, 
operasjonssenter (diesel), møterom, driftsleder Bane (?) 
• Øvrige: Togledelse, operativt og taktisk rutekontor, publikumsinformasjon, elkraftsentral, 
driftsleder Bane (?) 
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5.2.2 Vurdering av det enkelte alternativ 
Vurderingene meUom de ulike alternativene nedenfor er blant annet basert på følgende 
kriterier: 
• Mest muUg ensartet og effektiv togframføring over samme banestrekning 
• Oppnå ensartet awikshåndtering 
• IC-områdene styrt fra samme sentral. Sentralt ved awikshåndtering. 
• Enhetlig styring av lokaltrafikken 
• Strekninger med samme driftsform legges til en sentral 
• Nødvendig kjennskap til lokale driftsforhold ivaretas på best mulig måte 
• Naturlige delelinjer i forhold til togstrømmene 
• Nærhet til og lokalkunnskap om områder hvor en har planleggings og styringsansvar 
• Drift og vedlikehold av systemene 
• Nødvendig teknisk spisskompetanse for å holde systemene i drift 
'Side 67 
NSB Bane 27.09.96 
5.2.2.1 Alternativ O - Oslo, Hamar, Drammen , Bergen, Trondheim, Kristiansand, 
Stavanger 
Figur 14 ToglederomrC}der - alternativ O 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
7 7 
Fordeler med alternativet 
Grensestasjoner i dag: 
• Dombås (Hamar) 
• Røros (Trondheim) 
• Eidsvoll (Oslo), Elverum (Hamar) 
• Asker (Oslo), Hønefoss (Bergen) 
• Neslandsvatn (Kristiansand) 
• Sira (Stavanger) 
2 9 
393 
3 13 1 
152 
171 
262 
1 13 
3 3 1 1 8 17 
1 1 5 16 
1 1 1 3 10 
2 9 
1 1 4 10 
O; 2: 9i 91 71 7; 47: 132: 
• Lokalkunnskaper er opparbeidet og benyttes i styringen 
Ulemper med alternativet 
• skiller ikke mellom IC-områdene 
• fanger ikke opp styring mellom områdene 
• unaturlige deler/skiller i forhold til togstrømmene 
• ikke helhetlig togawikling 
• skillelinjene mellom områdene er basert på et "delt på midten" prinsipp, og har sitt 
utgangspunkt i de gamle distriktene 
• Gir ingen økonomiske besparelser (se kapittel 7.2) 
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5.2.2.2 Alternativ 1- Oslo 
Bemanning (antall årsverk): 
Oslo: 90 
Figur 15 Toglederomr~der - alternativ 1 
Fordeler med alternativet 
• lavtrafikkperioder; kan ha mindre personell 
• enhetlig styring 
• Teknisk spisskompetanse for vedlikehold og drift av togdriftsentralsystemet sentralisert. De 
arbeider med systemet har store muligheter for å opprettholde nødvendig kompetanse. 
Tiden fra en feil oppstår til anlegget er i normal drift er minimal 
• Gir økonomiske besparelser (se kapittel 7.2) 
Ulemper med alternativet 
• Krever store lokaler som kan være uhensiktsmessig dersom all fjernstyring skal samles 
• Splitting av fjernstyring; mulig effekt av sentralisering reduseres 
• I områder med stor trafikktetthet oppstår det oftere awik. For å finne optimale løsninger 
kreves det ofte lokalkunnskaper og nærhet til området 
• Ivaretar ikke lokalkunnskaper og nærheten til områdene som skal styres (jf. også alt. 2-5) 
• Ivaretar ikke at Trondheim p.t. styrer diesellok, og dermed har behov for et styringsapparatet 
for dette 
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5.2.2.3 Alternativ 2 - Oslo, Trondheim 
Grenser 
• Dovrebanen deles ved Dombås 
Styring av Rørosbanen legges til Trondheim. 
Grensestasjoner: 
• Dombås (Trondheim) 
• Hamar (Oslo) 
• Elverum (Trondheim) 
Bemanning (antall årsverk): 
• Oslo 87 
• Trondheim 15 
Figur 16 Toglederområder - alternativ 2 
Fordeler med alternativet 
• Enhetlig styring av IC-trafikken 
• Ivaretar at Trondheim p.t. styrer diesellok, og dermed har behov for et styringsapparatet for 
dette 
• Teknisk spisskompetanse for vedlikehold og drift av togdriftsentralsystemet sentralisert. De 
arbeider med systemet har store muligheter for å opprettholde nødvendig kompetanse. 
Ulemper med alternativet 
• Lang geografisk avstand til trafikktette områder på Jærbanen og Vossebanen. 
• Bergensbanen med vanskelige lokale· værforhold har fordeler av lokalkunnskap 
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5.2.2.4 Alternativ 3 - Oslo, Drammen 
Figur 17 Toglederområder - alternativ 3 
Ulemper med alternativet 
Grensestasjoner: 
• Drammen (Drammen) 
• Hønefoss. (Drammen) 
Bemanning (antall årsverk): 
• Oslo 69 
• Drammen 33 
Fordeler med alternativet 
• Lavtrafikktider kan ha mindre personell 
• Ligger godt tilrette for reell backup se kap. 6.1 
(Tilgjengelighet). Dersom store driftsproblemer som 
varer over lengre tid skulle oppstå vil toglederne 
enkelt og rimelig kunne transporteres fra en 
togdriftsentral til en annen, slik at driften kan 
opprettholdes. Utgiftene ved flyttingen 
(mobiliseringen) vil være minimale (ingen diett etc.) 
• Teknisk spisskompetanse for vedlikehold og drift av 
togdriftsentralsystemet sentralisert. De arbeider med 
systemet har store muligheter for å opprettholde 
nødvendig og god kompetanse. Tiden fra en feil 
oppstår til anlegget er i normal drift er minimal 
• Unaturlig skille mellom sentralene i forhold til trafikkstrøm 
• Ikke enhetlig styring av lokal- og IC-trafikk 
• Store geografiske avstander 
• Driftssentral i Oslo trafikkstyring kun til Drammen vil antakelig gi lite helhetlig 
awikshåndtering 
• Lang geografisk avstand til trafikktette områder på Jærbanen, Vossebanen og 
Trønderbanen. Bergensbanen med vanskelige lokale værforhold krever lokalkunnskap 
• Ivaretar ikke at Trondheim p.t. styrer diesellok, og dermed har behov for et styringsapparatet 
for dette 
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5.2.2.5 Alternativ 4 - Oslo, Drammen, Trondheim 
Grensestasjoner: 
• Drammen (Drammen) 
• Hønefoss (Drammen) 
• Dombås (Trondheim) 
• Hamar (Oslo) 
• Elverum (Trondheim). 
Bemanning (antall årsverk): 
• Oslo: 56 
• Trondheim 15 
• Drammen 33 
Figur 18 Toglederomr~der - alternativ 4 
Fordeler med alternativet 
• Ligger godt tilrette for reell backup (se kap. 6.1 Tilgjengelighet). Dersom store 
driftsproblemer som varer over lengre tid skulle oppstå vil toglederne enkelt og rimelig kunne 
transporteres fra en togdriftsentral til en annen, slik at driften kan opprettholdes. Utgiftene 
ved flyttingen (mobiliseringen) vil være minimale (ingen diett etc.) 
• Teknisk spisskompetanse for vedlikehold og drift av togdriftsentralsystemet er lagt til 
fornuftig store enheter. De som arbeider med systemet har mulighet for å opprettholde 
nødvendig kompetanse, da driftsområdenes størrelse fornuftig. Tiden fra en feil oppstår, til 
anlegget er i normal drift er minimal 
• Ivaretar at Trondheim p.t. styrer diesellok, og dekker dermed behovet for et styringsapparat 
for dette 
Ulemper med alternativet 
• Unaturlig deling i forhold til trafikkstrømmene 
• Driftssentral i Oslo trafikkstyring kun til Drammen vil -antakelig gi lite helhetlig 
awikshåndtering 
• Lang geografisk avstand til trafikktette områder på Jærbanen og Vossebanen. 
Bergensbanen med vanskelige lokale værforhold krever lokalkunnskap 
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5.2.2.6 Alternativ 5 - Oslo, Trondheim, Kristiansand 
Grensestasjoner: 
• Nordagutu (Oslo) 
• Dombås (Trondheim) 
• Hamar (Oslo) 
• Elverum (Trondheim). 
Bemanning (antall årsverk): 
• Oslo: 73 
• Trondheim 15 
• Kristiansand 14 
Figur 19 Toglederomr~der - alternativ 5 
Fordeler med alternativet 
• Enhetlig styring av IC- og lokaltrafikk 
• Styringsområder naturlig i forhold til trafikkstrømmene 
Ulemper med alternativet 
• Lang geografisk avstand til nærtrafikkområder som Jærbanen og Bergen, Voss. 
• Driftsområde sør er for lite til å kunne opprettholde god kompetanse til teknisk drift av 
anleggene. 
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5.2.2.7 Alternativ 6 - Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand/Stavanger 
Lokalisering: 
Lokalisering i Stavanger og ikke i Kristiansand p.Q.a 
nærhet til lokaltrafikken på Jærbanen. 
Grenser: 
• Nordagutu (Oslo) 
• Hønefoss (Oslo) 
• Dombås (Trondheim) 
• Hamar (Oslo) 
• Elverum (Trondheim). 
Bemanning (antall årsverk): 
• Oslo: 66 
• Bergen: 12 
• Trondheim 15 
• Stavanger 14 
Fordeler med alternativet 
• En togledersentral i hvert nærtrafikkområde. Enhetlig 
awikshåndtering. 
Figur 20 ToglederomnJder - alternativ 6 • Naturlige skillelinjer i forhold til lokal- og IC-trafikk. 
• Geografisk nærhet til trafikktette områder. 
• Gode muligheter for at toglederområdene kan tilegne seg lokalkunnskap som kan benyttes i 
awikshåndteringen 
• Nærhet til lokaltrafikken i Bergensområdet, og Bergensbanen med særegne værforhold. 
Ulemper med alternativet 
• Kompetanse til teknisk drift er spredt. Driftsområde sør og vest er for lite til å kunne 
opprettholde god kompetanse til teknisk drift av systemene. Dette kan være en mindre 
effektiv måte å vedlikeholde systemene på. Ved feil kan man få lengre nedetid på grunn av 
manglende erfaring og kompetanse. Dette påvirker punktligheten negativt 
• Alternativet kan medføre et større behov for reell backup som en konsekvens av lengre 
nedetidsperioder 
• Medfører flytting av større grupper personell (teknisk og operativt) 
• Gir minst økonomiske besparelser (se kapittel 7.2) 
Vurdering av Kristiansand H Stavanger 
Togfremføring legger stor vekt på nødvendigheten av nærhet til lokaltrafikken. Dette oppnås 
ved å legge togdriftsentralen til Stavanger. 
Etter opprettelse av funksjonen jernbanesjef, som for tiden har sete i Kristiansand, kan ønsker 
bli ytret om nærhet til denne del av administrasjonen. En togledersentral har forøvrig minst like 
stor kontakt mot Bane (infrastruktur) som mot jernbanevirksomheten. Det ville derfor ut fra 
organisatoriske hensyn være naturlig å plassere togdriftsentralen nær Banes hovedsete. 
Arbeidsgruppen har i sin helhet imidlertid ikke lagt vekt på organisatoriske hensyn, da 
organisasjon på sikt er vesentlig mindre statisk enn togdrift. Organisasjonens struktur endrer 
seg hurtigere enn jernbanens infrastruktur. 
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6. Fremtidige tekniske løsninger for togdriftsentraler 
De R-CTC anleggene NSB har I drift har alle nådd teknisk og økonomisk levealder. Sentralene 
er feilbeferigt, og reservedeler er svært vanskelig og oppdrive. I 1994 ble det registrert 300 feil 
direkte knyttet til CTC·. Alle feil førte til forsinkelse. Ved innføring av ny teknologi vil de 
eksisterende feilkildene bli eliminert. 
6.1 Generelle krav til en togdrlftsentral 
Arbeidsplassutforming 
For utforming av arbeidsplassene vises det til rapport om "Arbeidsplassutforming, 
beslutningsstøtte og stressmestring i togdriftsentral for togtrafikk'" kapittel 7 (Framtidas 
togdriftsentral) . 
SImulasjon 
For å sikre en hurtig og god opplæring vil det kreves spesiell utrustning for simulering. Utstyret 
benyttes også i forbindelse med oppdatering/endring av systemet. Rapporten "Edb-simulering i 
opplæring og trening"lY behandler synspunkter på dette feltet. 
IntegrasJon av tekniske systemer. 
For tekniske systemer til nye togdriftsentraler bør det tas sikte på størst mulig grad av 
integrasjon av fjemstyring og fjemkontrollsystemene. Fordelene med dette antas å være: 
• økonomi: kvantumsrabatter, ... 
• kompetanse: enhetlig systemer, geografisk samling, ... 
• informasjonsutveksling: spenningsløse seksjoner, .... 
Tilgjengelighet 
Arbeidsgruppen har i sine forslag til fremtidig fornyelse av fjemstyring- og 
fjernkontrollsystemene, og i de kostnader som er beregnet i denne forbindelse, forutsatt at 
tilgjengeligheten i systemene baseres på dualdrift i sentralene. Dette, sammen med 
automatiske omrutinger i telenettet (se kap. 6.1.4), vil gi en systemtilgjengelighet på ca 
99,995%, som i prinsippet er de samme krav som stilles til GMB-systemene. Denne 
tilgjengelighet vil gjelde for alle alternativene til togdriftsentraler. Tilgjengeligheten kan 
ytterligere forbedres ved at to togdriftsentraler bestykkes med ekstra sentralutrustning i reserve 
for å kunne overta styring og kontroll av de andre togdriftsentralområdene dersom disse ved et 
uhell skulle falle ut til tross for dualdrift ( reell backup). Dette vil i prinsippet være en 
fjernstyringsstruktur tilsvarende DSB (Danske Statsbaner), hvor alle toglederområder i hele 
DSB ved utfall kan styres fra en egen togdriftsentral i København. Se kapittel 2 om befaring. En 
slik løsning vil for NSBs del være mest aktuell i arbeidsgruppens alternativ 3 eller 4, hvor for 
eksempel Drammen og Oslo kunne utstyres med gjensidige reserveutrustninger (backup). 
Arbeidsgruppen vil imidlertid ikke foreslå en slik løsning, da kun en beskjeden ekstra sikkerhet 
oppnås med store tilleggsinvesteringer. Grovt anslått vil dette koste ca 50 mill. kr. ekstra, og vil 
avhjelpe et utfall som antas å kunne skje med minimum 10 års mellomrom. Det vil si at man i 
hele levetiden for systemene vil få 1-2 slike utfall. 
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Responstider . 
For baneprioritet 1 gjelder: 
Responstid for ordre (tiden fra eksekverordre er gitt til telegrammet sendes ut av 
sentralutrustningen) 
• Enkle ordrer (sporvekselomlegging, signal i stopp etc.) : 0,5 s 
• Øvrige ordrer: 1,0 s. 
Responstid for indikeringer (tiden fra telegram med statusendring kommer til indikering vises på 
skjermen): 
• 1,0 s 
Responstid for visning av skjermbildeinformasjon (tognummer, nye bilder) 
• 1,0 s 
Det er ikke satt spesifikke krav for andre baneprioriteter, men det må søkes å komme så nær 
sanntidsrepresentasjon som mulig. 
Kapasitet: 
Systemene må med god margin klare den hendelsesintensitet som kan tenkes å oppstå. For 
Gardermobanen er dette satt til 30 hendelser per sekund. 
6.1.1 Teknikk i framtidige anlegg, CTC. 
Tradisjonelt har hierarkiet i signalanlegg vært som vist Figur 21. På grunn av anleggenes lange 
levetid vil denne strukturen bli beholdt i lang tid. I det følgende vil de enkelte lag og grensesnitt 
vurderes funksjonelt og teknisk på middels lang og lang sikt. 
Fj. st. operatør 
Andre 
systemer 
_ Interface 
_ Ingen forbindelse 
Figur 21 Tradisjonelt hierarki i et sikringsanlegg 
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Sikringsanlegg og lInjeblokk 
Sikringsanlegg og linjeblokk har tradisjonelt vært betraktet som to forskjellige installasjoner 
både teknisk og driftsteknisk, og er hittil bygd i releteknikk. Elektroniske sikringsanlegg er på vei 
inn og vil s~nnsynligvis ta over i størstedelen av nye anlegg i løpet av 5· 10 år. 
Elektronisk linjeblokk er på forsøksstadiet. Hensikten er i første rekke å erstatte kommunikasjon 
på kobber med kommunikasjon på fiber, og vil i framtida muligens kunne bli en erstatning for 
konvensjoneillinjeblokk. Dersom elektronisk linjeblokk skal brukes mellom elektroniske anlegg 
vil en trenge en seriell protokollkonverter mellom anlegg fra opptil tre forskjellige leverandører, 
med den økte sårbarheten og responstiden som dette medfører. I tillegg må disse 
grensesnittene sikkerhetsgranskes og verifiseres. 
Utviklingen på dette området går i retning av å integrere linjeblokkfunksjonen i 
sikringsanleggene, slik at man får såkalte "linjestillverk". Fordelene med dette er at man får 
enhetlig teknikk og færre grensesnitt. Ulempene er at det blir forskjell mellom de tekniske og 
driftstekniske funksjonene, og at en knyttes sterkere til en leverandør. Ved stillverk fra flere 
leverandører som grenser inntil hverandre får man et serielt grensesnitt med de tidligere 
beskrevne ulemper. 
(Sikringsanlegg og linjeblokk) I (NXlOC) I fjernstyring 
Grensesnittet mellom sikringsanlegg og NXlOC har tradisjonelt vært et parallelt rele I/O 
grensesnitt. Det må beholdes et parallelt grensesnitt dersom ikke eksisterende 
relesikringsanlegg samtidig byttes ved fornyelse. Grensesnittet mellom NXlOC og fjernstyring 
innebærer blant annet en konvertering fra parallelt til serielt format. 
I nye anlegg er det to naturlige måter å integrere disse funksjonene på: 
(Sikringsanlegg og lInjeblokk) og (NXlOC) 
I nye elektroniske anlegg er NXlOC funksjonen som regel integrert i sikringsanlegget. Dette gir 
et grensesnitt direkte mellom sikringsanleggene og fjemstyringssystemene. Ved systemer fra 
forskjellige leverandører vil det sannsynligvis trenges et grensesnitt med protokollkonvertering. 
Grensesnittet kan legges enten i fjemstyringssentralen eller lokalt. Strukturen på systemene blir 
forskjellig avhengig av hvordan utbyggingen ved fomyelse utføres. Det er ikke realistisk å tenke 
seg at en får et fullstendig utbytting til et teknisk enhetlig system over lengre strekninger. Det 
mest rasjonelle er å ha et grensesnitt i fjernstyringssentralen , men dette er ikke mulig ved 
"stikkbytte" av sikringsanlegg på en strekning. Grensesnittet må da legges lokalt. Eksempler er 
vist i Figur 22 og Figur 23. Ansvaret for tilpassing legges på fjemstyringsleverandøren. 
Grensesnittet behøver ikke å være fail-safe. 
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LEV.A 
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Figur 22 Grensesnitt sikringsanlegg - NXlOC - sentral 
(NXlOC) og fjernstyring 
" PIanutredning 
LEV.A 
I 
LEV.A 
Ved bytte av fjemstyring over en lengre strekning uten å bytte sikringsanlegg er det naturlig å 
integrere disse to funksjonene. 
Med den form for utbygging som kan forventes er det naturlig at det oppstår grensesnitt. Disse 
må minimeres i både antall og kompleksitet. 
SIKRINGSANLEGG 
Figur 23 Grensesnitt sikringsanlegg - NXlOC - sentral 
Øvrige grensesnitt I teknisk utrustning Innen et fJernstyrlngsomrAde 
Ved anskaffelse av nye systemer bør disse være så integrerte at grensesnitt i utrustning i 
sentralen unngås. Dette gjelder eventuell automatisk togledelse, ekspertsystemer og andre 
systemer som kan tenkes å inngå. 
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MMI 
Det skal være et åpent standardisert grensesnitt mellom fjernstyringens datautrustning og 
operatørpl~ssens utrustning. For øvrig vises til GMBs arbeidsbeskrivelse for fjernstyring. 
Grensesnitt mot øvrige systemer 
Rutedatabase 
Etter anskaffelse av NSBs sentrale rutedatabase , må nye fjernstyringssystem spesifiseres med 
grensesnitt mot denne. 
Andre fjernstyringssystemer. 
Dette grensesnittet bør holdes enklest mulig for å bevare fleksibilitet ved neste 
generasjonsskifte. Infonnasjonsutveksling kan begrenses til å sette opp gjensidige 
slaveskjenner for nabostrekningene, og/eller utveksling av tognummer og posisjon på disse 
strekningene. 
PublIkumsinformasjonssystemer. 
Det skal foregå utveksling av infonnasjon mellom publikumsinformasjonssystemer og 
fjernstyringssystemene. Data fra fjernstyringen er: 
• lagt togveg med tilhørende tognummer, 
• togs passering av definerte punkter, 
• innstilling av tog og sporfeltinfonnasjon. 
Tele og dataanlegg 
Det må tas med i vurderingen at for eksempel tog radio og blokktelefonsystemer skal kunne 
hente informasjon/betjenes fra fjemstyringssystemet. 
Forøvrig 
Det skal være muligheter for overføring av data til systemer for registrering av punktlighet, 
administrasjon av personell, rullende materiell og vedlikehold, og elektrotekniske anlegg som 
nødfrakobling av kontaktledning. 
6.1.2 Fjernstyring avelkraftanlegg i togdriftsentraler 
Også fremtidens elektromaskinister må være godkjent leder for kobling og inneha 
koblingsmyndighet, viser til trykk 411.1 og offentlige forskrifter som er gjort gjeldende for NSBs 
høyspenningsanlegg "Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg, (OH)". 
Fø r godkjenning gis, må vedkommende være utdannet innen matestasjon og 
kontaktledningsfaget samt inneha nødvendige lokalkunnskaper. 
Vedkommende må ha nødvendig kjennskap til alle NSB-trykk og offentlige lover om 
høyspenning som inngår i kontaktledningstjenestens fag, spesielt trykk 411.1 og OH. 
I tillegg vil det antakelig bli en leder av elkraft med vanlig kontortid for planlegging av 
arbeidsoppgaver, turnuslister og vanlig saksbehandling. 
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Leder av elkraft skal også være leder for kobling og inneha koblingsmyndighet, samt være 
elektromaskinistens nærmeste overordnet. 
Leder av elkraft kan også bistå med lettere systemendringer og vedlikehold av systemet i 
samråd med en fremtidig systemansvarlig ingeniør, begge disse funksjonene eksisterer ikke i 
dag. 
Dataanlegget vil være aven slik type at elektromaskinistene vil få oversikt over hvor på 
strekningen tog befinner seg. Likeledes kan togleder få oversikt over hvor det er spenningsløs 
strekning. 
Kommunikasjon med andre datasystemer vil være fullt mulig. I dag er ELCOM protokollen de-
facto standard for kommunikasjon mellom elkraftsentraler. ELCOM gir mulighet for 
kommunikasjon mellom elkraftsentraler av ulike generasjoner og ulike leverandører. ELCOM 
bør velges som standard for kommunikasjon mellom elkraftsentraler. Via denne 
kommunikasjonsprotokollen kan informasjon også utveksles mellom elkraft- og togledersentral. 
Alle elkraftsentraler må være av slik art at de ved behov kan overta styringen for andre 
elkraftsentraler. 
Totalstyring av alle elkraftområder fra en sentral kan planlegges lagt til en bestemt sentral ved 
krisesituasjoner. 
Fremtidig kommunikasjon bør gå i fiberkabel. 
6.1.3 Informasjonssystemer 
Anvisere og høyttaleranlegg på stasjonene og strekninger styres fra tilhørende 
togdriftsentraler. Høyttaleranleggene styres over egne systemer adskilt fra 
blokktelefonsystemene. 
Systemene skal kunne betjenes fra samme type betjeningsenhet på alle typer togdriftsentraler. 
Informasjonssystemene skal ha et standardisert grensesnitt mot fjemstyringsanlegget. 
Grunndata hentes fra rutedatabase. Database med sanntidsinformasjon har grensesnitt mot 
rutedatabase og oppdateres automatisk. 
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6.1.4 Transmisjon og sambandsystemer 
Tilknytningskostnader og kostnader i forbindelse med omruting er tatt med i det totale 
kostnadsbildet i planutredningen. Kostnader i forbindelse med spesielle transmisjonssystemer 
er ikke en del av kostnadene for togdriftsentraler. Disse kostnadene dekkes av tele. 
Transmisjon for fjernstyringssentraler 
Ved en reduksjon av antall togdriftsentraler blir det nødvendig å overføre 
fjemstyringsfunksjonene fra de stedene som legges ned og inn til de stedene som skal overta 
funksjonene. Til en slik overføring vil NSBs eget telenett bli benyttet. Med tanke på at de 
stasjoner/steder som omfattes av denne rapporten vil ha tilgang til NSBs inteme fiberkabelnett 
vil kapasitet og kvalitet i overføringen være tilstrekkelig for de fleste sentraler uten større 
investeringer. 
Følgende grensesnitt vil være tilgjengelige: 
• hastigheter opp til 19200 biVs benytter V.24-grensesnitt 
• 64 KbiVs benytter grensesnittene V.35N.36 (V.11) eller G.703 
• 2 MbiVs benytter G.703 
Transmisjon for togledersentral 
For dagens togledersentraler er det ikke nødvendig med større investeringer siden 
transmisjonsutstyret er lokalisert i nærheten av CTC-utstyrets sentralutrustning. Kostnader som 
påløper kommer i forbindelse med kabel, modem, digimuxer, datakort i telefonsentraler etc. 
anslagsvis 100.000-150.000,- kroner på hver togledersentral som legges ned. 
Transmisjon for elkraftsentral 
For elkraftsentralene på Fron, Dale og i Oslo gjelder de samme løsningene som for 
togledersentralene, nevnt ovenfor. Dvs. kostnader på 50-100.000 kroner på hver sentral som 
legges ned. 
For Asker og Krossen blir kostnadene noe større siden disse elkraftsentralene er lokalisert et 
stykke ifra de telerommene hvor transmisjonsutstyret befinner seg. Siden disse sentralene 
befinner seg i et elektromagnetisk miljø med mye støy, anbefales det å legge fiberkabel fra 
elkraftsentralen til nærmeste stasjon, som blir hhv. Asker og Kristiansand. 
2 MbltJs ruter 
Dette kan være en alternativ løsning for overføring av fjemstyringsfunksjoner dersom 
fjemstyringsterminalene er koblet i et LAN og benytter en "standardisert protokoll" dvs. som lar 
seg rute. I så fall kan det være aktuelt å installere en 2 Mb/s ruter på disse stedene. Av 
opplysninger som er innhentet vil ikke dette ennå ikke la seg gjøre, men siden det arbeides mot 
å komme fram til standardiserte protokoller kan dette være en løsning som bør vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av hovedplaner. 
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Reruting (bedre tilgJengelighet). 
Ved å redusere antall RtogdriftsentralerR er et argument, mot dette, at en feil får større 
konsekvenser. For å bøte på dette kan det være aktuelt å sette opp altemative 
transmisjonsveier mellom de nedlagte sentralene og den sentral som skal overta 
fjemstyringsfunksjonene. Dette vil bedre tilgjengeligheten betydelig. Se 6.1 angående 
tilgjengelighet. Det gjø res oppmerksom på at det på strekningene Nordagutu - Stavanger og 
Hønefoss - Bergen ikke vil være mulighet for reruting i eget nett. Et altemativ kan være å leie 
1 x2 Mbitls - transmisjonskapasitet fra Telenor mellom Stavanger og Bergen. 
Reruting ved hjelp av fjernstyringsentralene. 
Dersom sentralene har mulighet for flere innganger bør det vurderes om det skal legges opp en 
altemativ transmisjonsvei. På denne måten vil det være altemative transmisjonsveier hele 
veien fra sentral til sentral. En nærmere utredning om mulighetene må gjøres i forbindelse med 
utarbeiding av hovedplan. 
Reruting ved hjelp av protectlon swltchlng. 
En altemativ metode for reruting er å montere en protection-switch i transmisjonsutstyret. Med 
dagens transmisjonsystem må det da avsettes to stk. 2 Mbitls samband for denne forbindelsen, 
over to forskjellige kabeltraseer (transmisjonsveier). Figur 24 viser prinsippet med protection 
switching. 
Vel 1 
Stasjon a Vel 2 
Figur 24 Prinsippet med protection switching 
Ved normal drift vil trafikken mellom stasjon a og stasjon b følge vei 1. Protection switches (PS) 
vil ligge i posisjon 1. Ved en feil, For eksempel kabelbrudd, i vei 1 vil PSene automatisk innta 
posisjon 2. På denne måten vil en feil på sambandet hurtig kunne rerutes. Switchingen tar 
omlag 50ms. 
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Eksempel pA bruk av protection swltchlng 
Dersom Hamar togledersentral legges ned og funksjonene overføres til en ny togdriftsentral i 
Oslo kan en løsning som vist i Figur 25 benyttes. Figuren viser det utstyrsbehovet som er 
nødvendig ved hver av de sentralene som eventuelt skal nedlegges. I dette tilfellet en PCM 
multiplekser og en protection switch. I tillegg kommer tilsvarende utstyr som må plasseres ved 
den sentral som skal overta funksjonene. 
Hamar al 
2 Mblt/s 
140 Mblt/s 
Figur 2~ Eksempel pA protection switching 
Edb-systemer 
eTe 
Blokktlf. 
TRA 
VLR 
Kommunikasjonen for disse systemene (GTI, BRIS, IRMA EPOK, etc.) går hovedsakelig i NSBs 
X.25-nett eller i NSBs 2Mbitls ruternett, og vil derfor enkelt kunne overføres direkte til en evt. 
ny togdriftsentral. 
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Sambandsystemer 
I figurene alternativ 1 og alternativ 2 er det vist hvordan sambandssystemene er tenkt overført 
fra en nedlagt stasjon og inn til den sentral som skal overta funksjonen. Prinsippet er at linjene 
som nå termineres i en sentral "forlenges", og via transmisjonsnettet overføres til den sentral 
som skal overta funksjonene. Det forutsettes at de gamle blokktelefonene er utskiftet og at et 
"nytt telefonsystem for togleder" er utviklet og satt i drift. 
For at dette skal ha minst mulig innvirkning på driften må det investeres i et ekstra 
telefonsystem for togleder, eller en sentral for hver av de systemene som skal flyttes. 
(Togradio(TRA)sentral, blokktelefonsentral etc.) 
------ ----~ ~ ~ 
------ ----~ ~ ~ 
------ ----
mi ~ ~ 
------ ----~ ~ ~ 
------ ---- ~ mi ~ 
Figur 26 Overføring av samband 'ra sentral som skal nedlegges til en ny sentral- Alt. 1 
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mi mi ~ 
- - - - - - ----~ mi ~ 
----
mi ~ ~ 
- - - -- - ----~ mi ~ 
Figur 27 Overføring av samband 'ra sentral som skal nedlegges til en ny sentral- Alt. 2 
Dagens fjernstyrte høyttalersystemer, med unntak av Oslo og Stavanger betjenes stort sett av 
Txp og vil derfor ikke bli flyttet. Kostnader for dette er således ikke tatt med ved nedleggelse av 
de andre stasjonene. 
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KOSTNADER1 
Elkraftsentral: 
Fron, Dal~ og Oslo: kr 100.000,-
Kristiansand: kr 500.000,-
Asker: kr 250.000,-
Togledersentral: 
Linjeforlengelse og protection switching: 
funksjonen. 
TRA-sentral: 
Blokktelefon sentral: 
Nødvendig materiell PCM-mux og PS 
PCM-mux: kr 30.000,-
kr 100.000,- + 70.000,- for den som overtar 
kr 800.000,- (kr. 320' for dispatch. og 6 stk front-end å kr 75'). 
kr 250.000,-
PS: kr 35.000,- (kr 251 for utstyr ved den som legges ned + kr 151 for utstyr plassert i 
den nye sentralen) 
1 Tilknytningskostnader og kostnader i forbindelse med omruting er tatt med i det totale 
kostnadsbildet i planutredningen. Kostnader i forbindelse med spesielle transmisjonssystemer 
er ikke en del av kostnadene for togdriftsentraler. Disse kostnadene dekkes av tele. 
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7.1 Kostnader og investeringer 
Kostnadene i plansammenstillingene er oppdelt i funksjonene togledelse, fjernkontoIl av 
kontaktledning og andre funksjoner tillagt en fremtidig togdriftsentral. 
BrN bygger ut fjernstyring på strekningen Grong - Bodø. Kostnaden i denne forbindelse er 
usikker da dette er avhengig av videre systemvalg. Kostnader i denne forbindelse er ikke tatt i 
betraktning. 
I forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen vil 54 av Oslo toglederområdes 78 
understasjoner (dagens antall sentraler koblet til Oslo) være ombygget innen 1998. Totale 
kostnader i forbindelse med fornyelse og investering reduseres dermed tilsvarende. 
Grafen Figur 28 viser det totale kostnadsbildet for det nødvendige tekniske utstyret. 
Bygningsmessige kostnader er behandlet separat i kapittel 4.6, og kommer i tillegg til 
kostnadene nevnt her. 
200000 
• Harrer o Trondheim 
180000 • Kristiansand stavanger 
160000 
140000 
'i:" 120000 ~ 
Z 
o 100000 o 
o 
~ 80000 
60000 
40000 
20000 
O 
~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I 
~ 00 ~ ~ 00 ~ ~ 00 ~ ~ 00 ~ _ ~ 00 ~ ~ 00 ~ ~ 00 ~ 
Alternativ O Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 
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Figur 28 Kostnader for teknisk utstyr 
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7.1.1 Togledersentral 
De anslåtte priser under er beregnet ut fra følgende grunnlag [1000NKr]: 
Hardwarepris: 10000 
Prosjekt kost per stasjon: 100 
Test, opplæring etc.: 6000 
Workstations: 300 (Man regner med 8 stasjoner per monitor) 
Ovennevnte gir et grunnlag på 16000+131,5*antall_stasjoner, hvor halvparten er fordelt på 
fornyelseskostnader og halvparten på investeringskostnader. 
**1) For Oslo er sentralen allerede installert i forbindelse med Gardermobanen. Det antas at 
denne sentralen har kapasitet til å håndtere alle stasjoner i Norge. Det er derfor ikke 
nødvendig å investere i ny sentral. Imidlertid kommer det tilleggskostnader i forbindelse 
med nye arbeidsstasjoner og monitorer, samt test og opplæring. 
MERKI 
I kostnadsmatrisene fremgår dermed ikke det reelle antall understasjoner som Oslo 
toglederområde styrer. Der virkelige antall stasjoner er 54 + 24 gjenstående. 
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'1674'0 ' 21480 
··oj· 10000 
-f1 -01' ~( ' -. - 22028 
O:' ' 1' 16oo~ 
63600: 184400 ' 
27.09.95 
Tabel/121nvesteringer i eTe - Alternativ 1 
. . . ( 
~ .... --1~ .. -_. __ , __ ........ ~ -_ -.--- .... + .................................... _ ......... ~ , ........... _-~ ........ _ ....................... ~ .. - '.'--"-"."''' ' ... . 
!1000+106US : 1 000+1 06US : 147801 14780 ' 29560 
- - .,,' .. -I. - -, - -" " ' ''''' ,.l-- -, -', ,--- - - - -" __ o ,- ~- - - - -, - ,- -- ,--- ,- -- -t, ----~-- -- , 
130; 550 ; : 71500: O 71500 
-- ___ o - ,.-, - - -, ---- ----t- , --- -- -, -- -, --- -----j -- -- ----.-- __ o -'-, ----.----e---- -- -- -', -- ----.--------+., -- -- -- ,,--., -- ---, -- -, ___ o .- , .'-'-- ------ -'--'-i 
4! 300 : Oi 1200 1200: 
--.. .._, - ._-+.- , ,. _ ... -- ._ ...... __ ........ _ .. _._-- .. _._;---'_._ .. ,.-, ... -.----.. _-+_., ... _. , .... , ---.' _., _ .. _'''''' __ o - ,. ••• ,.: 
(" . ,[ , 
- ------ .. - -'. - --l-----·- -...... - ---. ____ l- ____ .. _____________ "........( .... _______ . _____ . __ .. __ --{ _____ ,.-_ - --.. -------.--i--.-------------.. -----.--.-.~ 
1 ;8000+68,75US '8000+68,75US: 12795) 12795 25590 · 
. -- -.-- --f"·- .. -.. , ...... --.. ,---------·-- _____ o -- - -.------ -;..---- • --------------..-.-.... • - -- ,- - --- •• ---.'---"-'-'-" .. : 
70 i 250 ' 17500; O: 17500. 
,.~ ~ -,~'~ -- .... , ' ......... -.~ ~'''r .... : -•. -",- .. ~' ......... ~ ......... ~-~--...... ~._ ... - ....... ~~ . - - ....... -- ....... --- ....... -- ...... -.- ..... -~.-,~.-,- ...... -.- ~·- .... ·-~·--·-~···~-· ...... ' .... ~' .... '1- ... · ...... · ... - -'~ .. ~,~ .. _- .. ,-~ '~'.-~ f .... ' .~. -, .. ~.'. ,- - "-.~ -, ,-.~~.-.- .... - ...... ,. 
1! 300 : 01 300 300 
T ()tc;~ hr kø $In å 'de f 116575 [ 29075 : 145650: 
Tabel/13 Investeringer i eTC - Alternativ 2 
; 1000+ 1 06US 1000+ 1 06US 
75 ' 550 ' 
f:8000+68,75US~'8000;68 .. :i5USr- -. TS562,S':-
---->. __ . - --.. . --- --, .. - --. -". - _.- -- -------- - .. --+ 
125( 250 , : 31250 ; 
8950 ' 
o 
16562,5 
O 
-- ---" '-1- _____ o -,-... --, - -- ,--+---.-- -. -,-- -----. ---------.... -----.--,--------~-- -.---~-:'- .- --- -
3 :. 300 : 0 - 900 
98012,51 27012,5 , 
Tabel/141nvesteringer; eTC - Alternativ 3 
27.69.95 
17900 ' 
41250 : 
600 
33125 
31250 · 
-.- " ... _~'~~" - - .", 
900 : 
125025: 
Tabell 15 Investeringer i eTe - Alternativ 4 
Alternativ 4 er det eneste alternativ som anbefales etter backup prinsippet. Total 
tilleggskostnad for dette vil anslagsvis være ca. 50 mill. Nkr. 
P riser i Alternativ 5 
1000Nkr Oslo I Trondheim I Kristiansand 
(1995) Ant. (stk.) Enh.pris forn . Enh. pris inv. Kostn. forn. Kostn.lnv. Sum kostn . 
Ili't,i"lI--~~it~=6~~=+1~~ _:~~:~~~~t--::9~:!~~~:~I~~g: 
~~tflJ,~~\{~2ri~/{;ti1 ....... ~ ~~~~-t:~~t_!.~~~~_~_~g:!"_~~!.~~~ ; __ ._ .. _. __ . __ ~_ ??~5 1.- __ _ 127~~~__ 25590 
~lQ~J!!~!~~JSHJ$J{<H~~ 70 j 250 : : 17500; O i 17500 · ",~.Jlli._.:,~f ... j ;;.-.;~.:,: j~8~~:~7:~t~~::'7~~ - ::~~~l -. 1128f .• ~~~~~ 
JranslJ1lsJon ~f;;fc·!':.i'·'i -f r' -306:'------ - -01- 300 300 
TQtal, ~kostnader ' 108375; 34975 : 143350 
Tabell 16 Investeringer i eTe - Alternativ 5 
27.09.96 
" .. ' .• ',. ..1'0, o..... . _ ..... ...... .1. '. 
1000+ 1 06US i 1000+ 1 06US : 5982 : 11964 . 
'1- - . - ' .~- -,-, '," ._ ..... 47 .,., '.' ... '550 i . ·0·'··· '.'.'.0 · .·.' .•• '.' .oo.! .. , ... , ...... --.'''.' .. ' .. ' . o: ....... , · 25850 ~ 
2 ",.". '"',,·-,'o·,,'.',o'r·,',, 0·".,0" .·,~,·o~~r--,·o'o--o','--,·---.,-.',o, '--,'--,., ~ ·'·'·0 ,- .0.,. ~. ~o~i~,·· "',~. ,·,_o',',~~~ 
•• , •. ""' •• ,' . ". '. o·. ,.', o , •• ".,., o., 00'. ".,-1. ,0 ....... ", .  " "._,., ..... ..;.._. "" .. " .', ,'" ,',,', ... ,', .. "".,'. 'O'", , .• , •••• 1. .,' ..... , .. . " .'., "0', 
1 : SOOO+68, 75US; SOOO+6S, 75US: 11288 11288 , 22576 : 0".0-0--0-0-0-'-481-'·~----·----25O:-~--·-'~--------:--___ o 12000 ,.00--." .. -'-0--O~--0"o--'--f2000 : 
., ,. . ,.", .0, --1T' . '.0. -" ..... o"o'r-" ,.00 •• ' ...... 300~'-·o_-o ... -o ... -_oo-.ool- .. 00.· , •.• ·-306~· .. , "''''' seX)": 
o ----0.-.---+~ ...... --.,.~~.~-.---+.-.----- . .._-t----.--........ - ---.---.-+--.--.. --~ .... -... ,'-. -_ .... _-~ 
i i i 
," ·-.· .... f-._d. d ......... · .... ·.· -... ~ ... _._ .......... ,~ ... ~ ..... ,- ... ~ .................. -.... ~- ...... _--.,).-_ .... - .~._--_ ................ ' ... , ... ~ 
1 ;SOOO+68,75US:SOOO+6S,75US ' 10397,5: 20795 
. 35r o ' ··· ··- 250~··_00"-_ ... ,., ".00 e7s0!' 
Tabell 17 Investeringer i eTe -Alternativ 6 
27.09.95 NSB Bane' 
7.1.2 Elkraftsentral 
Et reellt alternativ O for fjernkontroll avelkraftanlegg kan ikke uten videre benyttes da dagens 
lokalisering ikke er den samme som for togledersentralene. For å få et enklere bilde er 
elkraftsentralene i alternativ O flyttet fra eksisterende lokalisering til nærmeste lokalisering for en 
togledersentral. 
Investeringskostnadene i alle alternativ inkluderer kun det utstyr som må fornyes innen kort tid 
(innenfor neste planperiode). Mesteparten av utstyret er relativt nytt, og har derfor ikke behov 
for utskifting før 2003 og utover. 
Priser i Alternativ O 
1000Nkr Oslo I Hamar I Trondheim I Drammen I Kristiansand I Stavanger I Bergen 
(1995) Ant. (stk.) Enh .pris forn . Enh . pris tilk. Kastn. forn . Kostn . tilkabl. Sum kasIn o' 
~ ',., "' .. ~ ',.. , 
, I 
~, ... , o~o,o~:, .... 'o,~~=:.::·.: .. o:o .. ~~ ~~QL.~ __ ~,.,~.', ~~~t ~."" ,~ ..... ~~.~L ,o~;~._o '.'0' . '.:~.; 
O; 505 1 330 : O O: O: 
'-'-0" '.0'.- 0"o~6;--"-- ' '"-'0 "'5~----'----'-----5~0"",,-, ---- .. · .. · (F·-~··· .. _---'~-'-6~'-· . "0': 
-- ,-", 1- -'~--'- ~--'-'-'~-'-'",,:--"'- -~..-- .------~.,-_.,--- '1--"-~'-'---"-'--'---'-- ... ,', ....... ,-;. __ ....... --.-.".---.--.,.--.'.- --.---.. -~--'-_.-.--- ,--."-... "-.. ' -.. "." ... ' .... -I -. _.-. - -- " , • 
. j .. 
O; 
Ol 
o 
O 
, ..... ,.~ 
52 : 
0--. ",o eoo6t----··,·0 ·'""" 330:"" O ····~,· · ·-. o: 
• • •• 0 5651 .... , - .. 330;,.. "6; . o, 
'501-- . . "5':" O: O: 
--"·0 ~_ o ••• ",._. ,,_.'_" ._0'" i.. .. . 'O" ".~'" .... ... • .'0 ,. 
, 
._._ .. l. 
60001 330 ; 6000 , 
. ............. 1 .. ·· . . ..... 0''- ......... _ .... ·0··· •.• -
505 ; 330 ; O' 
5"~r' ' 5 :" o· 
, 
6o-6~r-.·:·':·"·.. 330 , 
505 : 33<:>" " 
·····59t·.·· .. ···· .. ·· 5 , 
6000 . 
"2525" 
O 
O 
2·606~. 
330 : 
O: 
O: 
330 : 
- - • _____ ~~. ~,I-__ 
1650 
'--3Tsr" 
O: 
O 
260 
o 
6330 . 
O: 
O, 
6330 : 
4f75~ 
3465 
.- ! 
2860 
O' 
O 
O' 
6330 
O 
O 
Tabell 18 Investeringer i Elkraft - Alternativ O 
NSB Båhe 27.09.95 :' 
Tabell 19/nvesteringer i Elkraft - Alternativ 1 
9000;""" ''''-330'-''- _··· .. "goo6f" 
........ 1.. .. ....................... c ........ .. . .... .. ......... -~-.......................... -- ... j .. . 
5l 505 : 330 2525 ; 
.... -- .. -- -........... -.+ .., ......... ---- .. -', ... _.- .. · .... -------.. ···--------t .. --
1151 50 ~ t .. .575~ i (. l 
.......... ~ .. - ............... " ... -......... ; ........... _ .. - . _ .... _._--............. _ ........... __ ._ .... _._-_ ... ~..... ............. .. ........ -... , ........... . 
1 i 6000 ' 330 , 6000 i 330:" . '633(j ~ 
...... --!- .... - ....... --- ... _-~-~,-- .. -.-,--.. ----~.-- .. ,~----- ... -t_---.... --- .............. --.---~- .. -...... , ....... - .... -- ..... _ . .., 
O; 505 ' 330 , Oi O O 
. -, ~ ..... , ~ ... " ........ , 
330 : 
.- . .. -.- .... ; . 
. ... . ~ .. ~~g ;..... ..... ...... ~ .. ~.??., 
575 : 6325 : 
t· 
9330 · 
-.- ........... - ... --t--............. --..... ---.-,...- .... -.--... .. ..... --- ......... .,...---.............. -........ _.- --~ 
Ol 50 : O, O 
Tabell 20 Investeringer i Elkraft - Alternativ 2 
Priser i Alternativ 3 
1000Nkr Oslo I Drammen 
(1995) Ant. (stk.) Enh.pris farn . Enh. pris tilk. Kastn. farn. Kastn. tilkabl. Sum kastn. 
330 9330 ; 
O O: 
O O 
.... , --330'·····.. ... 9330 
1650: 4175 
.,-,."". 
575 6325 
2885 29160 
Tabell 21 Investeringer i Elkraft - Alternativ 3 
27.09.95 NSB Båh'(f 
3301 6330 ; 
---.... ·'-..... -.. 0: -...... -· ... · ... -----...... - 01 
Oi Oi 
.' ... '. "" .""" .. ,._--+._ ..... ",., .. '_.' ....... ' .... ~ 
) 
I ; 
.-"-"" · .... --33cjr-· .. · .. · .. _·'63-30: 
._ .. _---_.\ .... -----_ ..... _------+ .. .. --....... _ ..._--_ .. , 
1650! 4175 i 
......... _____ -/-...... , ... " _ ... " ........... __ ... ./........ ,, ___ .... _ .. _.~ __ i 
5751 6325 : 
Tabel/22 Investeringer i Elkraft - Alternativ 4 
I 
.. --1'!" .... ---. · ~io6o_~ .. ·-·-· .. -·-.. ·-336~· .-..... "'goool" ," ....... !".... .. .... " .. ..... ""." 
'en .. · .. ·SOf( .. · .. · .... · .. 33(): · ........... · .. ·Or·· . 
. ot.. 50. .:' ... __ .... :~ .... ~ .. ~ ;: , .... ' · o.~ , 
; , 
330 ' 
. "cf 
o: 
.~_._ .. ~ ~,( ... -~-.' _. "-'~""'-'M_ •. -.-_.- .. t-.~.-.-.-------~ .. ----~-~ ...... -..........,.- .. ~ .. ~-~.. .-. ~'-~--"~'~'f--' , .. ,.-.-.~, ..... ,-~_ ..... ~ 
1 : 6000 ' 330 6000 ' 330 ; 
- " ... ;, ..... ,,-.--" .... ".", " ,,-.;. ',. -... , ..... ---.--~ .-.. ~ .... -. .. .. .... / 'l"'" 
Oi 505 , 330 : o: O· 
'" ....... "."1. .. ,, ., •. -", ..... __ ...... __ "._,._ .. ~ .... ~ •. - ... __ - .. -.. -",- ...... -~---.,"- ... ----.- .......... _____ o .~_. " •••• , ....... __ ~ ... .. 
o: 50 5 : Ol O' 
; . • . .1.. • - - - __ . - . - _ -, _ ~ • ~ 
9330 
o 
O 
6330 
cf 
O 
"f ' ... ' --'-s660;-- ''''''-'''-'330~ '' ... " ... '6000: 
. ·,.?I _ .'. ······505·~ .......... , .... 3'30~ . . ... 252'5 ~ . -330·
t 
•• _. - -- - -6330~ 
1'650 l' . , . .. '4'1'75" 
115: .... _. ----'sot -····-· .. · ..·-·-···-!t · ., '· .... S75()[· ..... ... l, 575 ' 6325 ' 
Tabel/23 Investeringer i Elkraft - Alternativ 5 
NSB Barre 27.09.95 
I 
! I 
1 '90001' :_~~~:~r: .. _._. 3301" 9330 ' O . " .. -505~'" 330 ' "'-'<f' , ' .. -.-.' ...... "--0' 
. '01 .. '-50~---"""---' -5:""--""" _ ...... O; ........ -01- ..... - - .. ---"-cf 
- . "r .. - -..... ~ ....... -.. -...... ---.-~ .... -..... -........ -- ... 1' ...... - .... -.- ....... ,- .. .- ....... - .......... .. 
l , ' f . 
-... -- _ ... _ ....... _+ .. _. __ . _. __ . ________ . ...i_. _______ .. _._._ .•. __ ._,;.... ___ .. _____ •.• _________ + ______ ._., .. _._. __ . __ ........... _ ..... __ .... ______ ._. 
1 i 6000 ; 330 : 6ooo! 330 i 6330 ' 
. ·--·····-···---_~··,--~=.::_·:_~~~~~05f·-··~~~~= _'o 3~p:·'·-,·==~··-··-·ot==:=~~_~~~:~=·~~~·:-_==~~· .. ·cf 
o: 50 : 5 • O l O O 
-................ ·1-···· -... -... -...... · .. ·1- .. · -.. -.. -.. -.. -. -.... -: ........ -........ -.... ---1-·"" -.......... -..... ---~ ... . -- .... -- .............. . 
---. ---. _. -... -- .. -i ___ . ___ . __ . __ . ____ J .. ___ .. __ . __ .... _._ ----.. "' _____ . -------_. ____ L __ .. _ ..... ___ . _. ___ . __ l..... _.' ... _ .... -_______ . 
11 6000 : 330 . 6000: 330 : 6330 . 
.. ... -.--- .. -·Sl-:·-··· .. ···SOS·;-· .. -··-·: .... ·-330: .. ··-.. -·_·252N ·-- -"" 1'65«( ·-···· .. ····41j5-~ 
------·-·1151'---- ------'-50:----'- --._- 5: 57~<?I---------' ---5is -.--------- 6325' 
0-' ", ", - ••••• ·····~~t·· "," . . ... ' .. ·~· .. ···1········- o", ...................... ~ ...... . .. - •• , ••• " ...... ~ •••••• _ ....... ,,_ •• ~ •• ~., .. .. ~ -,. .. •••• ;.. -',"' 
.' "'-" '- ·· .. Ti ···6000:·-- .. -------·· 336~- .. --- .. ---6(iOOr ---.. -.. 3307 '.-"'- '-'-6330' 
'01'-5051 -- ..... - .. 330·· .. · .. -··- .. · .... ot--.... o' o' 
or .. ---···-·---scj+ -------·------5:---- ----- ----ot-- -.. --- O, O 
Tabell 24 Investeringer i Elkraft - Alternativ 6 
27.09.95 
7.1.3 Publikumsinformasjon og høyttaleranlegg 
Publikumsinformasjonsystemene bør bygges ut parallelt med togdriftsentralene. Kostnadene er 
avhengig av utbyggingsgrad. Det anbefales at samtlige lokaltogstrekninger utstyres med 
publikumsinformasjonssystem. Ved fjernstyring av dagens lokalstyrte stasjoner må 
eksisterende toganviseranlegg og høyttaleranlegg styres fra togdriftsentral. 
__ ~ _______ ~ _____ ... __ ..... l ... ________ .. __ ....... _ ......... _ ............. ~ . __ .. _ .. __ ,._,_,_..-.. -........ -_ .. -- .... -_ .. - _.--_ ...... ............ J ............... -.... _, ..... -_ ............ _-....., 
1 300 : Ol 300 : 
.... ...... ... g t .••..•... • .sf .•..•.•...••• ·..1.·.· :;0 ........... ·.· ...... .... 0 r ...•. .. . .- 10: 
. - - -'- "- ... - . ____ ---.- ----~.-- ... - ---.-.~- - -.----.- __ . __ .l_ ------. ------.-------- -t--- .----.. --- --- -,-." -__ o ,- •• ,-'- •• --,. ___ • __ ~ ____ •• _._ -. -.-.--" -- .-----. 
1> : 300 ; O 300; 300 
'-"'''- ,.--, .-.'. -.. , --.-1-. -". -.- -,".~, ...... 0."_ •. ' .. ,",.",·_ •. -, -- .-,, ---~ ..... , .• _-- •• ..,..,---,._, ... .,.----.... -'" -- .. -. -- .. ",.'.- -".--., --.• ","'~ "-" ... -' ... , .. -, .. ---, .. -, '"O"~ 
1: ; 5 : O 5 i 5 
-.- . . -- . --~ .. - .'- -- ... --. -- ---'r'- - '--'--' -.. -.-.---.-;---- - -'-"-- .... "'- '-- -- - t" . . .-
!' I 
-' --- --------1-t-- ------- ----- -- --+- -----·-- ------~300~ .. ----·- -- .--- ----·-0 t . 
-_fL .. __ .. _:. -: .-_~ __ . ____ ... ____ -_~ : .. --.. 01 
i(
··-3-0tr ---- -'- . 
5 
300 
5 
i ( I) 
-- ---- --. -'f r"'-------" -------~-. --~--- --300 : ._, -- ._- - .-- ---Q!--- - .. -." '300' 300 
.. - -. - ----.. - -.-- -~------------.---.-.- ... -.. - !-- -. -- .... --------------+-- -".-. ... -- .. -- .. - ---.-f.- ... -. '." ..... -- .----- ----~--- --" - - -... ---- .-- "--". 
1: 5 Oi 5 5 
.... -- - - . j-- -- - .. -.'-. -'-"- . - --- .. --' .. - .---.. ..·-i--·- . . --.- ... - .,. . - -- ... -... - -" 
_1J . . ___ _ . _-___ -_-_~_: ~~~~-_., .. __ __ _ -~ L 
f 5 O; 
.' 0'0 , .• _,; •• __ o"v' "v _ ... "_"v o. __ o - l. __ .. . ,"_ ... _ ... -- ---.·---i-. - ", .. ____ . _. ___ . '_--:" 0 __ ._ 
--'-- ---- ----f r---- -"--" -"-'.'" -"_n .i.-.. ,-- - -"''''-''''~'--3'OO~''''''--''''''--' ---'-" ot-- --
1 . -i' - --- ---5 : or 
-.. -~.i-.-- . 
l ' 
-_.~- ~-- -~ .. ~. 
3101 
300:-
5 
300 
5 
. '300"·- ... -- . ----- "300 ' 
Si 5 
300 
-.. --" s: 
1840 , 
300 
5 
2150 
Tabell 25 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ O 
1700 O: 1700 , 
Tabell 26 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 1 
NSB Båne 27.09.96 
! 
---61' . "800) 
-. -.. --.... -.-.- ... '-'.' ··--0-;---1 00: 
·----·-·--·-..... ---·-·-·-,-·~-·-···-·-·-···- ...... --· ... t--,--.-.-.-. .............. , .. -..... - .. --,----; 
Tabel/27 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 2 
. '1-;-'''-
?L 
aooT '-"'" .. ' .... --.-~-.. ···-- ........ -aoot---· .-
··_·_ .. ·1 
-. ?~_~ .. _. __ . __ . "'. _ 1 00 i 
-. ----------.... -- .. ---f .. ----
o 800 · 
O' 100 
.- •• f--. -- .............. ---- ." ...... ----.-~.-.--.. -.--.------.--.. ---l___ .----
1; 800. O: 800 800 : 
..... -·---·-·-- .. ··--2+· · .. -.. ··-"-·,--·-~ .. -"~-.·- .. --~-·50~ o' '-'-'-'''' Tc)()'''---'-'''''--·-fo<f 
900 900 1800 
Tabel/28 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 3 
Priser i 1000Nkr Alternativ 4 
Oslo I Trondheim I Drammen 
Ant. (stk.) Enh.pris forn. Enh. pris inv. Kostn. forn. Kostn . lnv. Sum kostn. 
Totale "Qslnader' 
1· 
"'1";-
f '" 
-- - .. -- ~. 
1 i 
700 ' 
60 
! 
, ·i 
700( 
10~ ~_ 
700 . " oj--
----.--.----+ .... _----.------ .. --.--r---
60 : Ol 
800! 
Tabel/29 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 4 
27.09 .96 
o 
O 
700 
..... . -. ~- .- ---
60 
700 
1600 ' 
700. 
100 
700 . 
60 : 
700 
60 
2300 
.' eJ.~b. .~.ii~:.~:nJn .g·~· . , 
Tabell 30 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 5 
50(V 
100:' . 
l ••• 
f: . , ·······--··500~·--········· ... '"O j" . . ..... ~.. . ... 500 , 500 
""".J., .;.. .•• ~~.,~".~.~ .• ~ ... _ ••• - ••. " ... ,,"'~. , .............. , ...... " .... , .. -.................... ~ .......... _ .......... .. ·-.. , ... • ... "."-r~ .. -~ .. ~ .. -' ......... '.~ ...... '\- .... ,. , p .... ~ .w.· ........... · .. · ...... , 
1 ..~.q . . ai. 50 ; 50 
1 
1 
500 
. ", .. ,.,. , .... _- ...... , - ._~ ....... _ ......... ,--..-. ..... .....,...-"f",....,.._. _ ... '.', .. ~_ ........ 
o , 
O; 500 
. o{}.;. 50 , 
.... "' " .... ,.... ___ .... __ ..... ·0 ••••. -> __ .~ .................. __ ". ____ • .;.. ______ " .. .. •• ___ ••• ,." • •• • ..... __ ... _ ... , __ •• 
l ' 500 , O; 500 ; 
... , } 
1 50 O: 50 
600 : 1650 
500 
50 
500 
50 
2250 
Tabell 31 Investeringer i info- og høyttaleranlegg - Alternativ 6 
7.1.4 Bygningsmessige kostnader 
Bygningsmessige kostnader er en stor usikkerhetsfaktor, da bemanningssituasjonen 
(nødvendig antall operatørplasser) er uviss. Normalt er Eiendom eier av lokaler, og brukerne 
betaler husleie for benyttet antall m2 • Arbeidsgruppen har foretatt et anslag av bygningsmessige 
totalkostnader for å forsøke å gi et bilde av situasjonen. 
Følgende rom er tatt med i beregningene: 
• Operasjonsrom togledelse 
• Operasjonsrom fjernkontroll av strømforsyning 
• Tilhørende kontorer (operativt rutekontor, taktisk rutekontor, sambandskontor, OP senter 
0& V, Transportleder Gods, Lokledelse, Lokførerdisponering, Personvogn og 
konduktø rdisponering) 
• Møterom (strategirom) 
• Tekniske rom 
• Kjøkken, garderobe, toalett 
NSB Båhe 27.69.95 
Gruppen forutsetter at hovedplanene gir et mer nøyaktig og detaljert bilde av nødvendig antall 
operatørplasser etc. 
For elkraftanlegg vises det til "Retningslinjer for sikring av kraftforsyningsanlegg"V~ 
Det stilles ellers ingen spesielle krav til bygningsmessig kvalitet aven togdriftsentral utover det 
NSB selv bestemmer (se vi - Retningslinjer for utførelse av relåram for eTC sentral og 
sikringsanlegg). NSB er heller ikke pålagt å ta beredskapsmessige militære hensyn. 
. Alt.3 AIt.4 Alt.S 
Sum . Sum Sum 
Priser i 1000Nkr m2 leiekost.l Slim m2 leiekost.! Sum m2 leiekost.l Sum 
(1996) behov år inv.kost. behov år inv.kost. behov år inv.kost. 
AIt.6 
Sum 
Priser i 1000Nkr m2 leiekost.l Sum 
(1996) behov år inv.kost. 
- Detforutsetles at nybygging/ombygging eren 
infrastruktursak slik at det skal bekostes av 
Bane. Investeringen avskrives det året det 
bygges og prosjektet vil ikke bli belastet med 
renter. 
- Da ombyggings/nybyggingskostnadene pr. 
m2 er ens for all altemativene blir det antall m2 
som blirvariabelen. 
Tabell 32 Bygningsmessige kostnader i 1000Nkr for alle alternativ 
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7.2 Innsparinger 
Ved utarbeidelse av planutredninger og hovedplaner skal det gjennomføres 
nytte-Ikostnadsanalyse der de samfunnsøkonomiske konsekvensene belyses. Disse effektene 
deles i inteme effekter (effekter for NSB) og eksteme effekter (effekter for kunder og omgivelser). 
7.2.1 Forenklet nytte- /kostnadsanalyse 
I arbeidet med planutredning for togdriftsentraler ved NSB er inteme effekter som spart investering 
og redusert bemanning kvantifisert. Faktorer som for eksempel endret punktlighet, som medfører 
både inteme og eksteme effekter, har det ikke vært mulig å kvantifisere. Det er derfor gjennomført 
en forenklet nytte-Ikostnadsanalyse der kun de kvantifiserte inteme effekter inngår . 
. Metodemessig følger den forenklede nytte-Ikostnadsanalysen Econ Analyses "Nytte-/ 
kostnadsanalyse av jembaneinvesteringer, april 1994" og NSB Banedivisjonens metodehåndbok 
"Samfunnsøkonomiske lønnsorTttetsvurderinger av investeringer i jembanens kjøreveg, november 
1992/ juni 1994". 
Nytte-Ikostnadsanalysen ser på forskjeller mellom O-altemativet og de ulike alternativ til investering. 
Beregningsperioden er de første 25 årene etter ferdig utbygging. Diskonteringsrenten er fastsatt av 
Finansdepartementet til 7%. Nytte-/kostnadstallet forteller "hvor stor avkastning hver investert krone 
gir etter krav til årlig avkastning på 70/0" for de kvantifiserte faktorene. 
O-alternativet er definert som opprettholdelse av dagens situasjon. Dette vil medføre omfattende 
. reinvesteringer. 
7.2.2 Investeringer 
I beregningene er det forutsatt at investering i bygninger foretas i 1999, øvrige 
investeringskostnader fra og med 2000 til og med 2002 for alle alternativer. Levetiden er satt til 20 
år for togledersentral, samt publikumsinfo og høyttaleranlegg og til 40 år for bygninger. 
Investeringskostnader lagt til grunn i nytte-Ikostnadsanalysen gjen;Jis i etterfølgende tabell. 
Investerings- Togleder- Elkraft- Publikumsinfo og Bygningsmessige Sum 
objekt sentral sentral høyttaleranlegg kostnader investering 
Alt. O 184400 29490 2150 11 335 227375 
Alt. 1 156200 19830 1 700 16086 193816 
Alt. 2 145650 26160 1 800 22736 196346 
Alt. 3 125025 29160 1 800 22050 178035 
Alt. 4 114850 32490 2300 27020 176660 
Alt. 5 143350 32490 2300 26320 204460 
Alt. 6 145925 38820 2250 29498 216493 
Tabell 33 Investeringskostnader [1000 1995-kroner], ikke diskontert 
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7.2.3 Nyttekomponenter 
Sparte investeringer i forhold til O-altemativ utgjør for alle altemativer største nyttefaktor. Denne 
besparelsen tilsvarer beregnede investeringskostnader for O-alternativet. Forutsatt samme 
utbyggingstakt for O-alternativet som for alternativ 1 - 6 blir denne besparelsen som gjengitt i 
tabellen under. 
Spart investering O-alternativ, år 1999 2000 2001 2002 
Alt. 1 ,2,3,4,5 og 6 11 335 72013 72013 72013 
Tabel/34 Spart investering i forhold til O-alternativ [1000 1995-kroner], ikke diskontert 
I tillegg spares husleie samt noen årsverk som følge av mer rasjonell drift. Det kreves færre årsverk 
for bemanning av elkraftsentraler, bemanning teknisk drift av signal-/tele-ÆDB-/ og 
strømforsyningsanlegg og bemanning driftsentraler ved utbyggingsalternativene enn ved 0-
alternativet. Med en årsverkssats på 300.000 kr utgjør dette følgende årlige besparelser: 
IArlige besparelser Bemanning . Bern. tekn. drift av Bemanning Husleie Sum/ 
f.o.m år 2003 t.o.m elkraftsentraler sig./tele/EDB/ og tog ledelse år 
år 2027 strømforsyn.anl 
Alt. 1 6120 900 12600 1 794 21 414 
Alt. 2 4620 750 9000 1 462 15832 
Alt. 3 4620 750 9000 1 496 15866 
Alt. 4 3960 600 8400 1 248 14208 
Alt. 5 3960 600 9000 1 283 14843 
Alt. 6 1 980 450 7500 1 124 11 054 
Tabel/35 Arlige besparelser [1000 1995-kroner], ikke diskontert 
Diskonterte investeringskostnader og besparelser for hele beregningsperioden på 25 år illustreres 
avetterføl ende fi ur: 
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Figur 31 Illustrasjon av neddiskonterte kostnader og nyttekomponenter for hele beregningsperioden 
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7.2.4 Resultat forenklet nytte-/kostnadsanalYS8 
Etter gitte forutsetninger gir beregningene følgende nytte-Ikostnadstall: 
Alternativ N/K-tall 
Alt. 1; Oslo 2,1 
Alt. 2; Oslo, Trondheim 1,9 
Alt. 3; Oslo, Drammen 2,0 
Alt. 4; Oslo, Drammen, Trondheim 2,0 
Alt. 5; Oslo, Trondheim, Kristiansand 1,8 
Alt. 6; Oslo, Trondheim, Kristiansand/Stavanger, Bergen 1,5 
Tabel/36 Resuffat forenklet nytte-/kostnadsanalyse 
Det bør bemerkes at forventede positive effekter det ikke har vært mulig å kvantifisere viser størst 
fordeler ved alternativer med flest lokaliseringssteder, det vil si flest nytteeffekter ved alternativ 6 
som ikke er kvantifisert. 
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7.2.5 Følsomhetsanalyse 
I forbindelse med nytte-/kostnadsanalyser gjennomføres gjerne følsomhetsanalyser, det vil si nye 
beregninger der de viktigste forutsetningene endres. 
I forenklet nytte-/kostnadsanalyse for togdriftsentraler utgjør sparte investeringer i forhold til 0-
alternativet største besparelse. Investeringsperioden for O-alternativet er antatt identisk med 
investeringsperioden for alternativ 1 - 6. Siden det er en viss mulighet for at investeringene i 0-
alternativet kommer noe senere for lokaliseringssteder der utstyret er av nyere dato, er det 
gjennomført en følsomhetsanalyse der investeringene på Hamar og Bergen i O-altemativet 
(sammenlagt ca. 50 millioner 1995-kroner) er forSkjøvet til år 2007. Dette gjorde ikke store utslag for 
NIK-tallene, samtlige sank med ca. 0,1. 
Det er i tillegg gjennomført en følsomhetsanalyse som viser hvordan resultatene vil bli med awik på 
± 30 % i de opprinnelige investeringskostnadene. Disse beregningene gir resultater som gjengitt i 
tabellen under samt i etterfølgende figur: 
Awik I alternativ Inv.kostn. Opprinnelig 
+ 300/0 
Alt. 1; Oslo 1,9 
Alt. 2; Oslo, Trondheim 1,7 
Alt. 3; Oslo, Drammen 1,9 
Alt. 4; Oslo, Drammen, Trondheim 1,8 
Alt. 5; Oslo, Trondheim, Kristiansand 1,6 
Alt. 6; Oslo, Trondheim, Kristiansand I Stavanger, 1,4 
Bergen 
Tabell 37 Resultat av følsomhetsanalyse for endrede investeringskostnader 
Følsomhetsanalyse, investeringskostnader 
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7.3 Fremdriftsplan 
De nye togledergrensene korresponderer ikke med baneregionenes grenser. Regionene står 
for nødvendig utbygging innenfor egen region og er økonomisk ansvarlig for denne 
utbyggingen. Det kan medføre vanskeligheter mellom regionene hva angår planlegging, 
gjennomføring og kostnadsfordeling. 
Figur 33 Fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen over er en modell benyttet for beregningene i N/K analysen. Det forutsettes at 
hovedplanene definerer en mer korrekt plan for fremdrift i prosjektet. Endelig fremdrift er 
avhengig av bevilgninger i neste planperiode. 
27.69.95 
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8. Konklusjoner - Anbefaling 
Planutredningen inneholder en relativt omfattende gjennomgang av dagens situasjon, hvor de 
nåværende tekniske systemer, brukerfunksjoner og instrukser beskrives. Gjennomgangen viser 
blant annet at mange av de tekniske systemene, særlig CTC-systemene, er foreldet og bør 
skiftes ut i nær fremtid for redusere sannsynligheten for fremtidige store punktlighetsawik (se • 
- Argangsanalyse ). Dette fornyelsesbehovet, sammen med et generelt behov for modemisering 
i form av ny teknikk for å gi økt tilgjengelighet, fleksibilitet og effektivitet, tilsier at tidspunktet nå 
er gunstig for en slik større omstrukturering som etablering av togdriftsentraler vil være. 
Arbeidsgruppen har stor sans for den samlokalisering- og overvåkingsfilosofi som ligger til 
grunn for togdriftsentralen i København, men mener at noen funksjoner bør etableres i egne 
rom med varierende grad av nærhet til hverandre. Med dagens høye pålitelighet i tekniske 
systemer bør ordinær dualdrift i de enkelte sentraler kunne gi tilstrekkelig tilgjengelighet. 
Etablering av full-reserve styringlkontroll av hele NSBs nett fra en eller flere togdriftsentraler, vil 
være uforholdsmessig kostbart. 
Arbeidsgruppen mener at alternativ 6, med 4 sentraler lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger, peker seg ut som det togdriftsmessig beste alternativ i dagens NSB-organisasjon. 
Grensene mellom toglederområdene er foreslått på Nordagutu, Hønefoss, Dombås, Hamar og 
Elverum. Hovedgrunnen til dette er plassering av togdriftsentralene nær områdene med 
lokaltrafikk, og i tillegg enhetlig drift av IC-strekningene. Se også vurderinger i kap. 5. 
Rent økonomisk vil et alternativ med færrest mulige togdriftsentraler være mest lønnsomt. 
Arbeidsgruppen mener at Trondheim bør ha en togdriftsentral, både på grunn av lokaltrafikken 
og fordi dieseldriften på Nordlandsbanen krever at Trondheim har en egen loklederfunksjon 
som naturlig bør samlokaliseres med togledelsen for banen. Med bakgrunn i dette og øvrige 
vurderinger i kap. 5, vil det mest realistiske alternativ med færrest mulig antall togdriftsentraler 
være alternativ 4. Rent togdriftsmessig vil dette alternativet ha de svakhetene at det ikke 
imøtekommer nærhet til lokaltrafikken i Bergen og Stavanger, samt at det splitter IC-trafikken i 
to forskjellige toglederområder. En struktur basert på full teknisk reserve for styring av 
toglederområdene ved utfall som omtalt under kap. 6.1 (tilgjengelighet), vil imidlertid mest 
praktisk kunne realiseres i Oslo og Drammen. Som omtalt i kap. 6.1, fraråder arbeidsgruppen 
dette p.g.a. høye anslåtte kostnader. 
Arbeidsgruppen forutsetter at KL på bakgrunn av rapportens vurderinger, med togdriftsmessige 
fordeler for alternativ 6 og økonomiske og tekniske fordeler for alternativ 4, tar den endelige 
beslutning om valg av alternativ. Fra togdriftsiden har man imidlertid ikke funnet å kunne 
tallfeste de togdriftsmessige fordeler og ulemper i de forskjellige alternativer. Dette er kun 
anført verbalt i planutredningen. 
Uansett alternativ vil den nye togdriftsentralstrukturen ikke være realiserbar på så kort tid at nye 
stasjoner i regionenes pågående og nært forestående utbyggingsprosjekter kan legges inn i ny 
struktur. Det anbefales derfor at de regioner som har et akutt behov for tilkobling av nye 
stasjoner til en togledersentral gjør dette til eksisterende infrastruktur. Dersom eksisterende 
anlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet, anbefaler gruppen at regionene bygger et rimelig anlegg, 
slik at senere flytting er mulig. 
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11. Bilag 
BILAG 1 - Merknader fra prosjektrådet 
1. Lokalisering av togdrlftsentral til Stavanger eller Kristiansand 
Planutredningen anbefaler lokalisering av togdriftssentral til Stavanger. 
Et flertall i prosjektrådet går inn for at Kristiansand velges i stedet for Stavanger, med følgende 
begrunnelser: 
Funksjonen jembanesjef er lagt til Kristiansand, som har ansvaret for koordinering i 
større awikssituasjoner. 
Banesjefen med sin stab, bl.a. ing. signal og tele, er plassert i Kristiansand. 
Områdesjef Signal er plassert i Kristiansand. 
Nattetid går det ikke tog på Jærbanen. Da befinner de store godstogene og nattogene 
seg i Kristiansand toglederområde. Kryssingsbelte for de tunge transportstrømmene 
ligger her. 
Et mindretall i prosjektrådet representert ved Materiell og Framføring, fastholder anbefalingen i 
planutredningen, og går inn for at Stavanger velges som togdriftssentral med de begrunnelser 
som er anført i planutredningen. 
2. Valg av grenser mellom toglederomrAdene pA Dovrebanen 
Planutredningen anbefaler at grensen mellom Oslo og Trondheims togdriftsentraler legges til 
Dombås (alt. 2, 4,5,6 i utredningen) 
Prosjektrådets representanter fra BrN og BrØ går inn for at grensen mellom Oslo og 
Trondheims togdriftsentraler legges ved regiongrensen ved Lillehammer i planutredningens 
alternativer 2, 4, 5 og 6, med følgende begrunnelser: 
Baneprioriteten endres ved Lillehammer fra 2 til 3. Dette avspeiler endring i struktur totalt 
sett. 
Regiongrensen ved Lillehammer er en organisatorisk grense for baneregioner og 
områder for strømforsyning og signal. Grensene for organisatoriske systemer bør falle 
sammen med grensene for tekniske systemer. 
Det bør også legges vekt på at elkraftdelen av togdriftsentralen har et rimelig 
arbeidsomfang. Dette ivaretas med Lillehammer som grense, men ikke med Dombås 
som grense. 
BILAG 2 - Beregningsutskrifter for N/K-analyse (6 sider) 
27.09.95 NSB Bane 
Beregningsdato : 
Beregn.år Ar Togleders I E'kraftsentl PUblikumSIIBygningSm. 
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52067 
52067 
52067 
52067 
6610 
6610 
6610 
6610 
6610 
6610 
Sum ikke diskontert 312400 39660 
Alle tall I tusen 1995-kroner 
Sum diskontert 126231 16025 
Resultatutskrift beregning side 1 
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8648 -22700 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
6120 
153000 
44414 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
22500 
6532 
ae#nni~g au$le~ 
t~reØelse . 
. 5.2~2A~2 .. J ..... . "'7;1k 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
12600 
315000 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
1794 
44 862 
1,00 
1,07 
1,14 
1,23 
1,31 
1,40 
1,50 
1,61 
1,72 
1,84 
1,97 
2,10 
2,25 
2,41 
2,58 
2,76 
2,95 
3,16 
3,38 
3,62 
3,87 
4,14 
4,43 
4,74 
5,07 
5,43 
5,81 
6,21 
6,65 
7,11 
7,61 
8,15 
8,72 
91442 13023 ISUM 
o 
O 
O O 
O O 
12272 8648 
42240 51345 
39476 47986 
36894 44 846 
O 12463 
O 11648 
O 10886 
O 10174 
O 9508 
O 8886 
O 8305 
O 7762 
O 7254 
O 6779 
O 6336 
O 5921 
O 5534 
O 5172 
O 4834 
O 4517 
O 4222 
O 3946 
O 3687 
O 3446 
8910 14052 
8327 13132 
7783 12273 
O 2629 
O -1336 
155 902 334 856 
Beregningsdato : 
Beregn. åt I Ar 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
Sum ikke diskontert 
12.09.95 I DIskonteringsrente, -J. 
InvMteringer 
Bamanniri IT09lederS .j' ElkraftSentlBygnlngSm. 
7.1.1 7.1 .2 7.1.3 7.1.4 
48550 
48550 
48550 
48550 
48550 
48550 
8720 
8720 
8720 
8720 
8720 
8720 
291 300 52 320 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
3600 
22736 
Alle tall I tusen 1995-kroner 
Sum diskontert 117705 21 141 1455 17345 
7IN/K: 1,9ILevetld, tekn. Inst, Ar-:-- 20 I Levetid bygninger, Ar: 40 I Beregningsperiode, 25 
Gevinster; spirt Investering . (;~vlrtst8f:(f9rskJ~IIJf1II~~ltematJ'J .. 
Investering,r o.a/tørn_tlv .. '........................ '. . ..... ... . ...... . et.kd~ti~te" Sjønål-ftei~iEOe.:~ .1." a~~~nlog ··1···.·· &I$I"~ ."" 
BamSnn.l.n .. I •. T ... 09 .. .... leders ..•• ·1 E. I. kranse. ntIB .•. Y .... gn.l." 9sin .• ·... ·.IR. e." SW."< erdi bemaMing ) IStf ........ IJ .•mt .... ~.· •. a.n .• ·.L., betn ............ arm.· •••. ·.Ing ..... ·•. ••. tog .. • ·.....te~els~ •. .......> .. > •..... IP~~kJaldit>rIII1VE~stE!tln IEfTekt/!( 
7.1,1.. . .'. 7.1.2 ..... 7.1 ;3 .. . 7 .1.4 .... .... ... ...... ....... 4,2..3 .'. . .......... .. 5 .2;1 ........... •. 5.2,2.12 .. 7.1 .4 
163070 
61467 
61467 
61467 
61467 
61467 
61467 
9830 
9830 
9830 
9830 
9830 
9830 
163070 368800 58 980 
18711 149020 23832 
717 
717 
717 
717 
717 
717 
4300 
1737 
11335 
-197837 
-197837 
8648 -22700 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
4620 
115500 
33529 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
18750 
5443 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
9000 
225000 
65315 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
1462 
36550 
1,00 
1,07 
1,14 
1,23 
1,31 
1,40 
1,50 
1,61 
1,72 
1,84 
1,97 
2,10 
2,25 
2,41 
2,58 
2,76 
2,95 
3,16 
3,38 
3,62 
3,87 
4,14 
4,43 
4,74 
5,07 
5,43 
5,81 
6,21 
6,65 
7,11 
7,61 
8,15 
8,72 
10610 ,SUM 
o o 
O o 
O O 
O o 
17 345 8648 
41 261 51 345 
38561 47986 
36039 44 846 
O 9214 
O 8612 
O 8048 
O 7522 
O 7030 
O 6570 
O 6140 
O 5738 
O 5363 
O 5012 
O 4684 
O 4378 
O 4091 
O 3824 
O 3573 
O 3340 
O 3121 
O 2917 
O 2726 
O 2548 
8704 13212 
8134 12348 
7602 11540 
O 1944 
O -2173 
157646 294 145 
20ILevetid bygninger, ar: 
(;Et\,!n$t~i . for'S~J~II.· ~"'. 9~ltfmUltlv .•••.•.. 
El.kr$~tråterSlgtlilfltttWlEt)fPOg .. ~~mannl"g 
ToglederS Elkraftsent Bygningsm. Restverdi Bamannln . Togledets Elkrafts~rrt aygnfngsm,.· Restverdi bemanning ·. ·· SttØlt1f~ anl,. bernånrii~g togl~delse 
7.1.2 7.1.3 7~ 1 .4 7:1.1 .. ·..... 7.1.2 ·· 7.1;3 ' 7\ 1A ... 4.2.3 . ... .. .. . .. 5.2:1 . S.2; ;;Lt~2 · •. "'. 't;t4 
1995 1,00 
1996 1,07 o o 
1997 1,14 o o 
1998 1,23 o o 
1999 22050 11335 1,31 16822 8648 
2000 41675 9720 600 61467 9830 717 1,40 37072 51345 
2001 41675 9720 600 61467 9830 717 1,50 34646 47986 
2002 41675 9720 600 61467 9830 717 1,61 32380 44846 
1 2003 4620 750 9000 1496 1,72 o 9234 
2 2004 4620 750 9000 1496 1,84 o 8630 
3 2005 4620 750 9000 1496 1,97 o 8066 
4 2006 4620 750 9000 1496 2,10 o 7538 
5 2007 4620 750 9000 1496 2,25 o 7045 
6 2008 4620 750 9000 1496 2,41 o 6584 
7 2009 4620 750 9000 1496 2,58 o 6153 
8 2010 4620 750 9000 1496 2,76 o 5751 
9 2011 4620 750 9000 1 496 2,95 o 5374 
10 2012 4620 750 9000 1496 3,16 o 5023 
11 2013 4620 750 9000 1496 3,38 o 4694 
12 2014 4620 750 9000 1496 3,62 o 4387 
13 2015 4620 750 9000 1496 3,87 o 4100 
14 2016 4620 750 9000 1496 4,14 o 3832 
15 2017 4620 750 9000 1496 4,43 o 3581 
16 2018 4620 750 9000 1496 4,74 o 3347 
17 2019 4620 750 9000 1496 5,07 o 3128 
18 2020 4620 750 9000 1496 5,43 o 2923 
19 2021 4620 750 9000 1496 5,81 o 2732 
20 2022 4620 750 9000 1496 6,21 o 2553 
21 2023 41675 9720 600 61467 9830 717 4620 750 9000 1496 6,65 7820 13217 
22 2024 41675 9720 600 61467 9830 717 4620 750 9000 1496 7,11 7309 12353 
23 2025 41675 9720 600 61467 9830 717 4620 750 9000 1496 7,61 6830 11544 
24 2026 4620 750 9000 1496 8,15 o 1948 
25 2027 147002 -197837 4620 750 9000 1496 8,72 o -4012 
Sum ikke diskontert 250050 58320 3600 147002 368800 58980 4300 -197837 115500 18750 225000 37407 
Alle tall I tusen 1995-kroner 
Sum diskontert 101037 23565 1455 16822 16867 149020 23832 1737 8648 -22700 33529 5443 65315 10859 ISUM 142879 292551 
Resultatutskrift beregning side 3 
Bereg;;i'iiQSdato : 12.09.95 i DIskonteringsrente, ·1. 
Investeringer 
71N/K : . -- 2,OfLevetld, tekn. Insl, år: 
G.vlnster,~part tn.,~stertng < 
lnve'tennger Ø"'lterriatlV< 
Bereglfåt I Ar Bamannin ITogledersl ElkraftSentlBygnlngsm'IRestverdi låamannin<ITog'~de~1E:'knaftsentIBY9nlt1g$rn. 
7.U .... .7.1.2 < ..... 7.1 .3 · .. · 7.1.4 •... .. . .... ............ 7.1.1. 7.1.2 17.1.37.1.4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
38283 10830 
38283 10830 
38283 10830 
38283 10830 
38283 10830 
38283 10830 
Sum ikke diskontert 229 700 64 980 
Alle tall I tusen 1995·kroner 
Sum diskontert 92815 26256 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
4600 
1859 
27020 
20613 
142782 
61467 
61467 
61467 
61467 
61467 
61467 
9830 
9830 
9830 
9830 
9830 
9830 
142 782 368 800 58 980 
16383 149020 23832 
717 
717 
717 
717 
717 
717 
4300 
1737 
11335 
8648 
20lLevetld bygninger, år: 
·9~Yliist~, . '()~f(J~'I .'~. ·~1l.lt,,~.tlv.···. 
a,kI'$8ritrå~( ~1gt1åbttele.:i$Ø-og< 
Restverdi< l!)f!rna~nlM > lm8rnf~arM!)etnaMlrij> 
.4,2~<> t ......... 5;2;1 · 
-197837 
-197837 
-22700 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
3960 
99000 
28739 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
15000 
4354 
40 I Beregningsperiode, 25 
"Illemånnmg .'. .•.. ~$I~", ><><\«. I······ ····· ··· ····· ···· ·· ····· ····· ·· ····· t~l~dei~Se. •• 1.... ...... ... ... ..... D~f~~tl·~ •• ·I·~~ .' ·5.2.2.·1.2 . 7.1.4 .. ... .• .•.••.•.••..•.•.•.• < ... ............... . .... . .. »> . . ' •••. <.. . 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
8400 
210000 
60 961 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
1248 
31195 
1,00 
1,07 
1,14 
1,23 
1.31 
1,40 
1,50 
1,61 
1,72 
1,84 
1,97 
2,10 
2,25 
2,41 
2,58 
2,76 
2,95 
3,16 
3,38 
3,62 
3,87 
4,14 
4,43 
4,74 
5,07 
5,43 
5,81 
6,21 
6,65 
7,11 
7,61 
8,15 
8,72 
9056 lSUM 
o O 
O O 
O O 
O O 
20613 8648 
35564 51345 
33237 47986 
31063 44 846 
O 8269 
O 7728 
O 7223 
O 6750 
O 6308 
O 5896 
O 5510 
O 5150 
O 4813 
O 4498 
O 4204 
O 3929 
O 3672 
O 3431 
O 3207 
O 2997 
O 2801 
O 2618 
O 2447 
O 2286 
7502 12968 
7011 12119 
6553 11327 
O 1744 
O -4687 
141 543 280030 
1,07 
1997 1,14 O 
1998 1,23 O 
1999 26320 11335 1,31 20079 
2000 47783 10830 767 61467 9830 717 1,40 42337 
2001 47783 10830 767 61467 9830 717 1,50 39567 
2002 47783 10830 767 61467 9830 717 1,61 36979 
2003 3960 600 9000 1283 1,72 O 
2 2004 3960 600 9000 1283 1,84 O 
3 2005 3960 600 9000 1283 1,97 O 
4 2006 3960 600 9000 1283 2,10 O 
5 2007 3960 600 9000 1283 2,25 O 
6 2008 3960 600 9000 1283 2,41 O 
7 2009 3960 600 9000 1283 2,58 O 
8 2010 3960 600 9000 1283 2,76 O 
9 2011 3960 600 9000 1283 2,95 O 5028 
10 2012 3960 600 9000 1283 3,16 O 4699 
11 2013 3960 600 9000 1283 3,38 O 4391 
12 2014 3960 600 9000 1283 3,62 O 4104 
13 2015 3960 600 9000 1283 3,87 O 3836 
14 2016 3960 600 9000 1283 4,14 O 3585 
15 2017 3960 600 9000 1283 4,43 O 3350 
16 2018 3960 600 9000 1283 4,74 O 3131 
17 2019 3960 600 9000 1283 5,07 O 
18 2020 3960 600 9000 1283 5,43 O 
19 2021 3960 600 9000 1283 5,81 O 
20 2022 3960 600 9000 1283 6,21 O 
21 2023 47783 10830 767 61467 9830 717 3960 600 9000 1283 6,65 8931 
22 2024 47783 10830 767 61467 9830 717 3960 600 9000 1283 7,11 8347 
23 2025 47783 10830 767 61467 9830 717 3960 600 9000 1283 7,61 7801 
24 2026 3960 600 9000 1283 8,15 O 
25 2027 168222 -197837 3960 600 9000 1283 8,72 O 
Resultatutskrift beregning side 5 
. < '.' <' .. < .......• / ' ........ ;,.. · .;. " . .. «> <.« · < ••·•· ••• t ....... } i··. ..... . .,.>< ..  
< ..... ., v, "'·''''d . ~':j~ ... ? L ;, , .. > r ><};< ... i .... ................ < ••.•.••.•.••••.•.••..• < .•. <....(... ... . .:. ....... . ;..»«.: . 
. . ~ . l "'!mL >:, · .·< .i ;<... ............ . "i:> 
... ... .. .. ... •.. ... ..... ... . >i AI).'.~!~! > .•.•..• · "' i ..<. i. E .. ..i... ..  ... ... i ..... .<i • ..•• . .........  
Beregningsdato : 12.09.95 I Diskonteringsrente, % 7 N/K: 1 ,5 I levetid, tekn. Insl, Ar: 20 levetid bygninger, Ar: 40 Beregningsperiode, 25 
Inv. es. terlnger ... . . .. . .. •• GflVlrls.t.e. r .. , .•. sp. a.rt .....•. 'n .•. v . • st •. rI .....•.. ". 9... . ... . .... .' . '. ..... . . G •. ..•.•  e .••.. v .•:•. ln ...•.•.•.• s.: t .•... ~. ' .•.••. f .•.?rs .•..••.• :.•. k .••.. J.:.e •.•••. '.:.'.: •••. ' ••••• t8 •.••..••...... o ....• ~.. ·.a ....• I •.t .• e ..•. m ........•a ..•• tI •... v.... ........ . ....•.. ...••..•......•...•..••.•.....••..•..••..... ;. . ........ ". »<. . .. . ..•.•...••.. :. .•.•.. .•... investethlger 04item*tiv ' . ELkr sent~lerSignEll-ltele-iEOe,:og .•. aemanntng .··· 11\.I5Iele 1_ . ..... . i ;. .'. ' ....• 
Beregn. åt Ar Bamannln Togleders Elkraftsent Bygningsm. RestVerdi Bamannin Togle~et$ · Elkraftsent BY9~lngsrri • • Restverdi t)Ejt'narining " strømt'- an~. bett1anning tQgJed~sEl .. j Effekter 
7.1.1 7. 1 ~2 ". 7,1.3 7,1.4 ....... < 7_U 7.1;2 .•.. 7;1,3 > . 7~1;4 < 4;2.3 . 5.2;1 ) S;2;2 .. 1~2 ;· 7;1:4 <1>;< ..•...•.•••. 
1995 1,00 o o 
1996 1,07 o o 
1997 1,14 O O 
1998 1,23 o o 
1999 29498 11 335 1,31 22504 8648 
2000 48 642 12 940 750 61 467 9 830 717 1,40 44 442 51 345 
2001 48642 12940 750 61467 9830 717 1,50 41534 47986 
2002 48642 12940 750 61467 9830 717 1,61 38817 44 846 
1 2003 1980 450 7500 1 124 1,72 O 6433 
2 2004 1980 450 7500 1 124 1,84 O 6013 
3 2005 1980 450 7500 1 124 1,97 O 5619 
4 2006 1 980 450 7500 1 124 2,10 O 5252 
5 2007 1 980 450 7500 1 124 2,25 O 4908 
6 2008 1980 450 7500 1 124 2,41 O 4587 
7 2009 1 980 450 7500 1 124 2,58 O 4287 
8 2010 1 980 450 7500 1 124 2,76 O 4006 
9 2011 1 980 450 7500 1 124 2,95 O 3744 
10 2012 1980 450 7500 1 124 3,16 O 3499
1 
11 2013 1 980 450 7500 1 124 3,38 O 3270 
12 2014 1 980 450 7500 1 124 3,62 O 3056 
13 2015 1 980 450 7500 1 124 3,87 O 2857 
14 2016 1980 450 7500 1124 4,14 O 2670 
15 2017 1 980 450 7500 1 124 4,43 O 2495 
16 2018 1 980 450 7500 1 124 4,74 O 2332 
17 2019 1980 450 7500 1124 5,07 O 2179 
18 2020 1980 450 7500 1 124 5,43 O 2037 
19 2021 1 980 450 7500 1 124 5,81 O 1 903 
20 2022 1 980 450 7500 1 124 6,21 O 1 779 
21 2023 48642 12940 750 61 467 9830 717 1 980 450 7500 1 124 6,65 9375 12493 
22 2024 48642 12940 750 61467 9830 717 1980 450 7500 1 124 7,1 1 8762 11676 
23 2025 48642 12940 750 61 467 9830 717 1 980 450 7500 1 124 7,61 8188 10912 
24 2026 1 980 450 7500 1 124 8,15 O 1 357 
25 2027 177 145 -197837 1 980 450 7500 1 124 8,72 O -1106 
Sum ikke diskontert 291 850 77 640 4 500 177 145 368 800 58 980 4 300 -197 837 49 500 11 250 187 500 28 097 
Alle tall I tusen 1995-kroner 
Sum diskontert 11792731372 1818 22504 2032614902023832 1737 8648 -22700 14369 3266 54429 81561SUM 173621261084 
